

**PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES PRODUCTIVES (MOUDOUN)**

**PLAN ANNUEL DES ACHATS 2021 ACTUALISE  
(JUN 2021)**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Re f. No .</b>	<b>Marché (Description)</b>	<b>Type de marché</b>	<b>Mode de sélection</b>	<b>Imputation budgétaire</b>	<b>Date prévisionnelle de lancement</b>	<b>Date prévisionnelle d'attribution</b>
	<b>Composante 1</b>					
1	Etude de faisabilité des projets de tannerie et mini-laiteries dans les villes de Nema, Bassiknou et Adel Begrou	Consultant	CI	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
2	Etude de faisabilité des projets de marchés municipaux et complexe touristique communal dans les villes d'Aioun et Sélibabi	Consultant	QC	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
3	Etudes environnementales et sociales pour les projets de bâtiments	Consultant	QC	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
4	Etudes environnementales et sociale pour les projets d'aménagement	Consultant	QC	IDA	Aout 2021	Septembre 2021
5	Levé Topographique du réseau électrique de Bassiknou et Mberra	Fourniture	CF	CP	Janvier 2021	Février 2021
	<b>Composante 2</b>					
6	Elaboration du plan de formation des acteurs de la décentralisation de MOUDOUN (AC)	Consultant	CI	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
7	Appui au Développement de modules additionnels sur SIGEL	Consultant	CI	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
8	Déploiement logiciel Carreaux (Gestion modernisée des communes) dans les 7 communes	Consultant	ED	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
9	Amélioration du système de suivi-évaluation des communes (base de données)	Consultant	CI	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
10	Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour les Directions centrales (DGCT, DGAT, DFL/DGTCP, DHU, DECE)	Fourniture	CF	IDA	Septembre 2021	Octobre 2021
11	Recrutement d'un consultant pour la conduite de l'enquête fiscale pour l'amélioration des Ressources propres des 7 communes (Elmouhassil)	Consultant	ED	IDA	Mai 2021	Juin 2021
12	Appui-conseil aux communes pour la création et l'animation du dialogue local sur le développement économique	Consultant	CI	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
13	Renforcement des capacités des 7 communes et des Services du Trésor et des 5 CR en planification et gestion financière	Consultant	QC	IDA	juin 2021	Juillet 2021
14	Plan de formation des acteurs de la décentralisation de MOUDOUN (communes et conseils régionaux)	Consultant	CI	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
15	Formation du personnel et des cadres des communes de Rosso et Kiffa sur la gestion des déchets	Consultant	CI	IDA	Octobre 2021	Novembre 2021

16	Traduction et reproduction des PDC des 7 communes	Fourniture	CF	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
17	Reproduction des PDC des 7 communes et Mberra	Fourniture	CF	IDA	Aout 2021	Septembre 2021
18	Acquisition d'équipements informatiques & Bureautiques pour la DGCT	Fourniture	CF	IDA	juin 2021	Juillet 2021
19	Recrutement d'un consultant individuel chargé d'élaborer le plan de cohésion sociale et réduction des risques entre les réfugiés de Mberra et les communautés hôtes	Consultant	CI	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
	<b>C3</b>					
20	Fourniture des logiciels TOM2PRO V2 et TOM2PAIE, leur installation et paramétrage, la formation des utilisateurs et une assistance technique pendant 12 mois	Fourniture	ED	IDA	Janvier 2021	Février 2021
21	Acquisition de TOM MONITORING (logiciel suivi-évaluation)	Fourniture	ED	IDA	Juillet 2021	Juillet 2021
22	Acquisition de MS Project (logiciel de gestion de projet)	Fourniture	CF	IDA	Juillet 2021	Juillet 2021
23	Acquisition d'AutoCad (logiciel de dessin assisté par ordinateur)	Fourniture	CF	IDA	Juillet 2021	Juillet 2021
24	Fourniture, transport et installation des équipements informatiques & Bureautiques pour l'Antenne de Kiffa et la sous unité de Néma	Fourniture	CF	IDA	Janvier 2021	Février 2021
25	Fourniture d'un serveur et d'un onduleur	Fourniture	CF	IDA	Février 2021	Mars 2021
26	Fournitures d'un véhicule léger	Fourniture	CF	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
27	Actualisation du MOP et Elaboration du Guide et Plan opérationnel de Suivi-Evaluation du Projet et l'élaboration d'un tome traitant la MOD	Consultant	ED	IDA	Avril 2021	Avril 2021
28	Adaptation et la mise en place d'un système intégré de suivi-évaluation informatisé pour le projet MOUDON (DCS-EM) et l'accompagnement technique portant sur son opérationnalisation	Consultant	ED	IDA	Avril 2021	Avril 2021
29	Traduction en Arabe (MGP /PESS et résumés documents de sauvegarde)	Fourniture	CF	IDA	Avril 2021	Avril 2021
30	Elaboration du CGES de la composante CERC	Consultant	CI	IDA	Aout 2021	Septembre 2021
31	Recrutement d'un consultant pour la formation de l'équipe de la CCP sur le CES de la BM, le MGP et sa mise en œuvre	Consultant	CI	IDA	Aout 2021	Septembre 2021
32	Formation des ONG locales sur le MGP	Consultant	CI	IDA	Aout 2021	Septembre 2021
33	Formation des Autorités, des membres des CLGP, des Points focaux, des CR, des Communes, DR/MEDD, DR/Urbanisme et autres STD sur les aspects ES de MOUDOUN y compris le MGP et ses modalités de mise en œuvre	Consultant	CI	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
34	Formation des CCP/AR et des partenaires en genre et décentralisation	Consultant	CI	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
35	Recrutement d'un consultant pour la formation des élus locaux sur l'implication des jeunes dans la planification communale et sur la budgétisation sensible au genre	Consultant	CI	IDA	Aout 2021	Septembre 2021
36	Confection de support de communication annuelle (Agendas, bloc not, porte clé, clé USB, stylo comptoir, porte doc)	Fourniture	CF	IDA	Février 2021	Mars 2021
37	Activité Impression de brochure, affiches en PVC, roll-ups, la présentation du projet	Fourniture	CF	IDA	Février 2021	Mars 2021
38	Signalétique des équipements du Projet, (étiquettes portant logo du Projet et de l'	Fourniture	CF	IDA	Juillet 2021	Aout 2021

	IDA,					
39	Confection et fixation de panneaux placés au point d'entrée et sortie des villes, et au centre-ville des communes	Fourniture	CF	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
40	Impression et diffusion du bulletin trimestriel du projet pour l'année 2021	Fourniture	CF	IDA	Aout 2021	Septembre 2021
41	impression MGP et PESS et Confection des Supports de communication nécessaires pour le MGP (dépliant, affiche autocollante, ect...)	Fourniture	CF	IDA	Octobre 2021	Novembre 2021
42	Couverture médiatique pour les activités et événements du projet	Fourniture	CF	CP	Juillet 2021	Aout 2021
43	Elaboration stratégie de communication sur le Projet	Consultant	QC	IDA	Juillet 2021	Septembre 2021
44	Entretien et réparation parc automobile de la CC	Services	CF	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
45	fournitures de consommables informatiques, fournitures de bureaux et produits de nettoyage et d'entretien (marché à commandes 12 mois)	Fourniture	CF	IDA	Février 2021	Mars 2021
46	Entretien du siège (Nettoyage, désinfection, jardin, électricité, plomberie...)	Services	CF	CP	Mai 2021	Juin 2021
47	Traduction, impression et reprographie de documents	Fourniture	CF	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
48	Rémunération des services d'un avocat	Services	CF	CP	Janvier 2021	Février 2021
49	Consultation sur la fiscalité applicable aux différents marchés et le statut du Personnel	Consultant	QC	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
50	GFU Personnel CCP	Fourniture	ED	CP	Mars 2021	Avril 2021
51	Fourniture téléphones pour GFU	Fourniture	CF	CP	Mars 2021	Avril 2021
52	Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour la SOMELEC	Fourniture	CF	IDA	Mars 2021	Avril 2021
53	Maintenance de plateforme d'E-procurement	Consultant	CI	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
54	Organisation atelier de lancement du Projet MOUDOUN	Fourniture	CF	IDA	Aout 2021	Septembre 2021
55	Audits financiers du Projet 2020/2021	Consultant	SMC	IDA	Septembre 2021	Novembre 2021
56	Fourniture et installation de groupes électrogènes	Fourniture	CF	CP	Mai 2021	Juin 2021
57	Aménagements parking au siège de la CCP	Travaux	CF	IDA	Mai 2021	Juin 2021
58	Fourniture d'un système de visio-conférence pour l'antenne de Kiffa	Fourniture	CF	IDA	Juillet 2021	Aout 2021
59	Aménagement de bureaux et installation d'un escalier métallique au niveau du siège de de la CCP MOUDOU	Travaux	CF	IDA	Juin 2021	Juillet 2021
60	Travaux de maçonnerie et cloisonnement en aluminium des bureaux de la sous unité de Néma	Travaux	CF	IDA	Juin 2021	Juillet 2021
61	Acquisition de matériel et équipements nécessaires à la mise en place du logiciel ELMOUHASSIL au niveau des communes	Fourniture	CF	IDA	Juillet 2021	Aout 2021

Le plan prévisionnel est indicatif,

Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

Adresse complète du CIAIS (BP : 5150, Tel : 45 29 06 93, e-mail : ciais@moudoun.mr)