

**PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES PRODUCTIVES
MOUDOUN**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR 2024
ACTUALISATION Octobre 2024**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ref. No.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maitre d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Méthode de passation des marchés	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1.	Etudes techniques (APD/DAO et EIES et suivi des travaux d'aménagement de l'oued Lemsila a Kiffa	Composante1	IDA	Consultant	ED	Novembre 2024	Novembre 2024	Décembre 2024	Juillet 2025
2.	Etudes PAPIRU phase 1 pour Rosso et Kaédi.	Composante1	IDA	Consultant	SBQC	Janvier 2024	Avril 2024	Juillet 2024	Avril 2025
3.	Fourniture de citernes à eau pour les communes	Composante1	IDA	Fourniture	DAO	Janvier 2024	Mars 2024	Mars 2024	Aout 2024
4.	Etudes d'impact environnemental et social des sous-projets	Composante1	IDA	Consultant	SBQC	Février 2024	Mai 2024	Juin 2024	Septembre 2024



	d'aménagements et de construction											
5.	Etudes techniques environnementales et sociales pour la gestion des déchets solides des villes de Kaédi, Néma, Aioun et Sélibaby	Composante 1	IDA	Consultant	SBQC	Juillet 2024	Octobre 2024	Octobre 2024	Octobre 2024	Octobre 2025		
6.	Suivi des travaux du bâtiment NTIC a Rosso et Aménagement de la place centrale a Selibaby	Composante 1	IDA	Consultant	SBQC	Février 2024	Mai 2024	Juillet 2024	Juillet 2024	Jun 2025		
7.	Suivi des travaux de réalisation de la bretelle camps Mberra-RN	Composante 1	IDA	Consultant	SBQC	Mai 2024	Juillet 2024	Aout 2024	Juillet 2024	Jun 2025		
8.	Appui à la DDRU pour élaboration des SDAU simplifiés de 10 villes (Recrutement de 02 consultants (Firmes)	Composante 1	IDA	Consultant	SBQC	Mars 2024	Jun 2024	Juillet 2024	Juillet 2024	Mai 2025		
9.	Construction de voirie à Kiffa	Composante 1	IDA	Travaux	DAO	Mars 2024	Jun 2024	Juillet 2024	Juillet 2024	Juillet 2025		
10.	Aménagement d'un Espace NTIC à Rosso	Composante 1	IDA	Travaux	DAO	Mars 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jun 2024	Décembre 2024		



11.	Etudes E&S travaux prioritaires à Rosso et Kaédi	Composante1	IDA	Consultant	SBQC	mars2024	Juin2024	Juillet 2024	Janvier 2025
12.	Etudes de deux mini-laiteries à Bassiknou et Adel Begrou.	Composante1	IDA	Consultant	SBQC	Février 2024	Mai 2024	Jun 2024	Aout 2024
13.	Etudes et suivi des infrastructures Hydrauliques pour les villages retenus	Composante1	IDA	Consultant	SBQC	Avril 2024	Juillet 2024	Aout 2024	Octobre 2024
14.	Aménagement de la place centrale à Sélibaby	Composante1	IDA	Travaux	DAO	Avril 2024	Jun 2024	Juillet 2024	Février 2025
15.	Construction de voirie a Aioun	Composante1	IDA	Travaux	DAO	Décembre 2024	Février 2025	Mars 2025	Février 2026
16.	Fourniture d'équipements pour l'ONAS, DGSCGC et Communes	Composante1	IDA	Fourniture	DAO	Juillet 2024	Septembre 2024	Septembre 2024	Janvier 2024
17.	Construction de 2 mini-laiterie à Adel bagrouet bassiknou	Composante1	IDA	Travaux	DAO	Mai 2024	Juillet 2024	Aout 2024	Novembre 2025
18.	Construction de voirie à Bassiknou	Composante1	IDA	Travaux	DAO	Mai 2024	Aout 2024	Septembre 2024	Septembre 2025
19.	Construction de voirie a Selibaby	Composante1	IDA	Travaux	DAO	Décembre 2024	Février 2025	Mars 2025	Février 2026



	Construction de voirie à Adel Begrou	Composante1	IDA	Travaux	DAO	Décembre 2024	Février 2025	Mars 2025	Février 2026
20.	Construction de voirie à Adel Begrou								
21.	Accompagnement de la cohésion sociale dans les Communes de Bassiknou, El Megve et Fassala (y compris + le camp de Mberra)	Composante1	IDA	Consultant	SBQC	Juillet 2024	Octobre 2024	Octobre 2024	
22.	Assistance Technique aux communes de Rosso et Kiffa dans la mise en route de la collecte des déchets solides	Composante1	IDA	Consultant	SBQC	Juin 2024	Juillet 2024	Aout 2024	Aout 2025
23.	Construction d'une clôture pour le CET de Kaedi	Composante1	IDA	Travaux	DAO	Juillet 2024	Septembre 2024	Septembre 2024	Mars 2024
24.	Assistance à la maîtrise d'ouvrage à la CCP MOUDOUN	Composante1	IDA	Consultant	ED	Juin 2024	Juillet 2024	Juillet 2024	Juillet 2027
25.	Suivi des travaux du PIP (volet hydraulique et Réhabilitation bretelle camp Mberre/RN3) du PCS et de Construction de deux mini-laiteries à	Composante1	IDA	Consultant	SBQC	Novembre 2024	Janvier 2025	Février 2025	Janvier 2026



	Bassiknou et à Adel Begrou												
26.	Restitution des Résultats des Audits Organisationnel et technique des communes bénéficiaires du Projet MOUDOUN et élaboration d'un Plan de renforcement des Capacités pour chaque commune	Composante 2	IDA	Consultant	ED	Juillet 2024	Juillet 2024	Aout 2024	Octobre 2024				
27.	Mise en œuvre du plan de formation des acteurs de la décentralisations (communes, CR ,STD,etc,)	Composante 2	IDA	Consultant	QC	Novembre 2024	Décembre 2024	Janvier 2025	Décembre 2025				
28.	Assurance maladie personnel de la CCP	Composante 3	CP	Services	AON	Mars 2024	Mai 2024	Mai 2024	Mai 2025				
29.	Audit technique	Composante 3	IDA	Consultant	SBQC	Septembre 2024	Décembre 2024	Décembre 2024	Mars 2025				
30.	Audit financier pour les exercices 2024, 2025 et 2026	Composante 3	IDA	Consultant	SMC	Novembre 2024	Février 2025	Mars 2025	Jun 2027				

Le coordonnateur de MOUDOUN

Bouceif Ould Sid Ahmed



