

**PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES PRODUCTIVES  
MOUDOUN**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR 2025  
ACTUALISATION 3 (AOUT) 2025**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ref. No.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Coût Estimatif (MRU)	Type de marché	Méthode de passation des marchés	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	
01	Etudes techniques (APD/DAO et EIES) pour l'oued de Lemsila	Comp 1	IDA	18 500 000	Consultant	ED	Janvier 2025	Février 2025	Mars 2025	Aout 2025	Processus Achevé
02	Etude techniques et suivi des projets prioritaires à Rosso et Kaédi	Comp 1	IDA	3 900.000	Consultant	SBQC	Aout 2025	Octobre 2025	Novembre 2025	Juillet 2026	Activité modifiée
03	Etudes techniques (APS, APD, DCE )et suivi des travaux des solutions structurelles de protection contre les inondations à Kaédi et Rosso	Comp.1	IDA	54 000 000	Consultant	SBQC	Septembre 2025	Novembre 2025	Janvier 2026	Janvier 2027	Nouvelle activité
04	Suivi des travaux du bâtiment NTTC a Rosso et Aménagement de la place centrale a Selibaby	Comp 1	IDA	1 800 000	Consultant	SBQC	septembre 2025	novembre 2025	décembre 2025	Juillet 2026	
05	Assistance à la supervision des activités dans la zone de Hodh El chargui	Comp 1	IDA	2 000 000	Consultant	SBQC	septembre 2025	novembre 2025	décembre 2025	Juillet 2026	



06	Assistance à la sauvegarde environnementale et sociale pour les projets de : (i) ouvrages de franchissement de Nema, (ii) le complexe touristique de Sélitaby, (iii) les 2 mini laiteries à Bassiknou et Adel Begrou et les travaux structurants de la sous composante résilience urbaine (1.3)	Comp 1	IDA	7 400 000	Consultant	QC	Juillet 2025	septembre 2025	octobre 2025	juillet 2026	En cours
07	Mise en œuvre du plan de formation des acteurs de la décentralisations (communes, CR, STD, etc.)	Comp 2	IDA	3 800 000	Consultant	QC	Octobre 2025	Décembre 2025	Janvier 2026	Juillet 2026	
08	Appui à l'élaboration de la SNGDS	Comp 2	IDA	6 000 000	Consultant	SBQC	Janvier 2025	Mars 2025	Avril 2025	Septembre 2025	Processus Achievé
09	Audit technique	Comp 3	IDA	2 200 000	Consultant	SBQC	Octobre 2025	Décembre 2025	Janvier 2026	Juillet 2026	
10	Assurance maladie personnel de la CCP	Comp 3	CP	3 500 000	Services	AON	Février 2025	Mars 2025	Avril 2025	Avril 2026	Processus Achievé
11	Fourniture de citermes à eau pour les communes	Comp 1	IDA	22 000 000	Fourniture	AON	Mai 2025	Juillet 2025	Aout 2025	Novembre 2025	Processus Achievé
12	Acquisition de de caissons supplémentaires à Kiffa et Rosso	Comp 1	IDA	4.800.000	Fourniture	AON	Juin 2025	Juillet 2025	Aout 2025	Novembre 2025	Processus Achievé
13	Fourniture d'équipements pour IONAS, DGSCGC et Communes	Comp 1	IDA	56 000 000	Fourniture	AON	Février 2025	Avril 2025	Mai 2025	Septembre 2025	Processus Achievé
14	Construction de voirie à Kiffa	Comp 1	IDA	108 000 000	Travaux	AON	Décembre 2025	Février 2026	Mars 2026	Mars 2027	
15	Construction de voirie a Aïoun.	Comp 1	IDA	92 000 000	Travaux	AON	Décembre 2025	Février 2026	Mars 2026	Mars 2026	
16	Construction de voirie à Bassiknou	Comp 1	IDA	81 000 000	Travaux	AON	Décembre 2025	Février 2026	Mars 2026	Mars 2026	



17	Construction de voirie a Selbaby	Comp 1	IDA	47 000 000	Travaux	AON	Décembre 2025	Février 2026	Mars 2026	Mars 2027	
18	Construction de voirie à Adel Begrou	Comp 1	IDA	82 000 000	Travaux	AON	Décembre 2025	Février 2026	Mars 2026	Mars 2027	
19	Aménagement d'un Espace NTTC à Rosso	Comp 1	IDA	20 000 000	Travaux	AON	Novembre 2025	Janvier 2026	février 2026	Decembre2 026	
20	Aménagement de la place centrale à Selbaby	Comp 1	IDA	25 000 000	Travaux	AON	Novembre 2025	Janvier 2026	février 2026	Decembre2 026	
21	Construction de 2 mini-laiterie à Adel Bagou et Bassiknou	Comp 1	IDA	9 000 000	Travaux	AON	Décembre 2025	Février 2026	Avril 2026	Décembre 2026	
22	Construction d'une clôture pour le CET de Kaédi	Comp 1	IDA	14 000 000	Travaux	AON	Aout 2025	Octobre 2025	Novembre	Mars 2026	
23	Actualisation/Elaboration des PDC des communes et leur traduction	Comp 2	IDA	9 000 000	Consultant	QC	Mars 2025	Avril 2025	Mai 225	Aout 2025	Activité modifiée
24	Acquisition de véhicule pour la CCP MOUDOPUN et de la protection civile	Comp 1	IDA	15 000 000	Fouritures	AON	Juin 2025	Aout 2025	Aout 2025	Octobre 2025	Processus Achévé
25	Construction de la route reliant le camp de M' Berre a la route nationale Bassiknou-Fassala	Comp 1	IDA	125 000 000	Travaux	AON	Septembre 2025	Novembre 2025	Décembre 2025	Février 2027	Nouvelle activité

Bouceif Ould Sid'Ahmed

