

**PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES PRODUCTIVES
MOUDOUN**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ACTUALISE POUR 2021
(JUILLET 2021)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Méthode de passation des marchés	Approche de marché	Revue par Banque (Priori / Posteriori)	Date prévue de lancement	Date prévue de signature de marché
	Composante 1							
	TRAVAUX							
1	Construction du CET des déchets solides et sites de transit de Kiffa	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	posteriori	Aout 2021	novembre 2021
2	Construction du CET des déchets solides et sites de transit de Rosso	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	posteriori	septembre 2021	décembre 2021
	CONSULTANT							
3	Études environnementales et sociales pour les projets de voirie	IDA	Consultant	SFQC	Ouvert National	posteriori	Aout 2021	octobre 2021
4	Suivi des travaux de construction du CET des déchets solides et sites de transit de Kiffa	IDA	Consultant	SFQC	Ouvert National	posteriori	septembre 2021	décembre 2021
5	Suivi des travaux de construction du CET des déchets solides et sites de transit de Rosso	IDA	Consultant	SFQC	Ouvert National	posteriori	Octobre 2021	Décembre 2021
6	Élaboration du plan de gestion des déchets solides, des études techniques, des études d'impact environnementales et sociales et préparation des dossiers d'appel d'offres et	IDA	Consultant	SFQC	Ouvert National	posteriori	Aout 2021	novembre 2021

	suivi des infrastructures à réaliser pour la commune d'Adel Begrou							
7	Etudes techniques et suivi des projets d'aménagement d'espaces publics avec des bâtiments connexes dans les villes de Selibaby et Rosso	IDA	Consultant	SFQC	Ouvert National	postérieur	Aout 2021	octobre 2021
8	Etudes techniques et suivi des travaux de voiries à Selibaby, Kiffa, Aioun, Bassiknou Adel Bagrou et Rosso	IDA	Consultant	SFQC	Ouvert National	postérieur	Aout 2021	Octobre 2021
9	Etudes technique et suivi du projet d'aménagement de l'oued de Lemsila (Kiffa)	IDA	Consultant	SFQC	Ouvert National	postérieur	Aout 2021	Octobre 2021
10	Etudes techniques et le suivi des travaux de réhabilitation et d'extension des marches meteo et Arghoub et construction de la maison de l'artisanat a Aioun, reconstruction du marché en banco a Nema, construction d'un parc a bétail a Bassiknou et construction et modernisation du marché de Médine a Rosso	IDA	Consultant	SFQC	Ouvert National	postérieur	Aout 2021	novembre 2021
11	Assistance à la maîtrise d'ouvrage communale	IDA	Consultant	SFQC	Ouvert National	postérieur	Aout 2021	Novembre 2021
12	Assistance technique (Ingénieurs contrôle de qualité)	IDA	Consultant	CI	Limité National	postérieur	Septembre 2021	Octobre 2021
13	Composante 2 :							
	AT à moyen terme pour la mise en œuvre de la SNDDL (Contrat cadre de 3 ans):	IDA	Consultant	CC	Ouvert National	postérieur	Aout 2021	Novembre 2021
14	Audit organisationnel des communes bénéficiaires de MOUDOUN de l'audit technique des infrastructures du PNIDDLE et du PDU au niveau de ces communes	IDA	Consultant	QC	Ouvert National	postérieur	Aout 2021	Novembre 2021

15	Recrutement AT (Cabinet) à court terme (2 ans) pour les communes (fiscalité locale et renforcement des capacités)	IDA	Consultant	SFQC	Ouvert National	posteriori	Aout 2021	octobre 2021
16	Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour les communes et les conseillers régionaux	IDA	Fourniture	AON	Ouvert National	posteriori	Septembre 2021	Octobre 2021
	C3							
17	Assurance maladie du personnel	CP	Services	AON	Ouvert National	posteriori	Aout 2021	Novembre 2021

**Le Coordonnateur de MOUDOUN
Bouceif Ould Sid Ahmed**