

**PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES PRODUCTIVES
MOUDOUN**

PLAN D'ACHATS ANNUELS POUR 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Marché (Description)	Source de financement	Type de marché	Méthode de passation des marchés	Approche de marché	Revue par Banque (Priori / Posteriori)	Date de prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature de marché
	Composante1							
1.	Recrutement d'un consultant pour les Etudes environnementales et sociales pour les projets de bâtiments	IDA	Consultants	QC	Limité National	postérieur	Janvier 2022	Mars 2022
2.	Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique en environnement	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Janvier 2022	Mars 2022
3.	Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique en sauvegarde sociale	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Janvier 2022	Mars 2022
4.	Recrutement d'un bureau d'études pour l'Etude complémentaire du DAO de Gestion de déchets à Kiffa	IDA	Consultants	ED	Limité National	postérieur	Janvier 2022	Février 2022
5.	Recrutement d'un consultant pour les études techniques des unités de production (mini-laiteries et tanneries)	IDA	Consultants	QC	Limité National	postérieur	Février 2022	Mai 2022
6.	Recrutement d'un consultant pour le suivi des travaux des unités de production (mini-laiteries et tanneries)	IDA	Consultants	QC	Limité National	postérieur	Février 2022	Avril 2022

7.	Suivi des travaux des projets d'investissement à décaissement rapide (zone1)	IDA	Consultants	QC	Limité National	postérieur	Février 2022	Avril 2022
8.	Suivi des travaux des projets d'investissement à décaissement rapide (zone2)	IDA	Consultants	QC	Limité National	postérieur	Février 2022	Avril 2022
9.	Acquisition de charrettes pour la commune de kiffa	IDA	Fourniture	CF	Limité National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
10.	Acquisition de charrettes pour la commune de Rosso	IDA	Fourniture	CF	Limité National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
11.	NIES pour les projets de Hôtel de Ville de Adel Begrou, Aménagement de Gelb N'Gadi et Marché de Ghadima	IDA	Consultant	CI	Limité National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
12.	Reproduction des DAO des projets des Communes	IDA	Fourniture	CF	Limité National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
13.	Composante 2							
14.	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan de formation des acteurs de la décentralisation de MOUDOUN (cadres administrations centrales DGCT, DGAT,DFL/DGTCP, DHU, DECE , DRDDL, DREDD ,etc,)	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Février 2022	Avril 2022
15.	Recrutement d'un consultant pour Appuis au développement des logiciels et outils de gestion et de suivi des CT	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Février 2022	Avril 2022
16.	Recrutement d'un consultant pour Appui à l'élaboration des guides /manuels pour la DGCT	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Février 2022	Avril 2022
17.	Recrutement d'un consultant pour Appui au Développement de modules additionnels sur SIGEL	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Février 2022	Avril 2022

18.	Déploiement logiciel Carreaux (Gestion modernisée des communes) dans les 7 communes	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Février 2022	Avril 2022
19.	Amélioration du système de suivi-évaluation des communes (base de données)	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Février 2022	Avril 2022
20.	Appui à l'élaboration du PA de cohésion sociale et réduction des risques de conflits entre les réfugiés de M'berra et le populations hôtes des villages avoisinants	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Mai 2022	Juin 2022
21.	Plan de formation des acteurs de la décentralisation de MOUDOUN (communes et conseils régionaux)	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022
22.	Appui à l'amélioration de la fonctionnalité du Logiciel El Mouassil (guide méthodologique)	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022
23.	Fourniture de timbres et fiches pour appui au recouvrement des taxes municipales la première	IDA	Fourniture	CF	Limité National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
24.	Recrutement d'un consultant pour superviser le recouvrement la première année	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
25.	Fourniture de tablettes en appui pour le recouvrement	IDA	Fourniture	CF	Limité National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
26.	Composante3							
27.	Assistance en matière de gestion des ressources humaines	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022
28.	Assistance en matière fiscale	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022
29.	Elaboration du CGES de la composante CERC	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022

30.	Conception des modules et formation sur les MGP	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022
31.	Formation de l'équipe de la CCP, AR Kiffa, UGP SOMELEC sur le CES de la BM, le MGP et sa mise en œuvre	IDA	Fourniture	CF	Limité National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
32.	Formation des CCP/AR et des partenaires en genre et décentralisation	IDA	Fourniture	CF	Limité National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
33.	Formation des élus locaux sur l'implication des jeunes dans la planification communale et sur la budgétisation sensible au genre	IDA	Fourniture	CF	Limité National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
34.	Elaboration de panneaux placés au point d'entrée et sortie des villes, et au centre-ville des communes	IDA	Fourniture	CF	Limité National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
35.	Impression et diffusion du bulletin trimestriel du projet pour l'année 2021	IDA	Fourniture	CF	Limité National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
36.	Impression MGP et PESS et Confection des Supports de communication nécessaires pour le MGP(dépliant, affiche autocollante, et...)	IDA	Fourniture	CF	Limité National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
37.	Entretien et réparation parc automobile de la CCP	IDA	Fourniture	CF	Limité National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
38.	Entretien des siège de la CCP et l'UGP SOMELEC (Nettoyage, désinfection, jardin, électricité, plomberie...)	IDA	Fourniture	CF	Limité National	postérieur	Mai 2022	Juin 2022
39.	Location de e face- panneaux d'affichage dans 7 communes	IDA	Fourniture	CF	Limité National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
40.	Acquisition du logiciel MS Project (logiciel de gestion de projet)	IDA	Fournitures	CF	Limité National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
41.	Acquisition du logiciel AutoCad (logiciel de dessin assiste par ordinateur)	IDA	Fournitures	CF	Limité National	postérieur	Février 2022	Mars 2022

42.	Fournitures de produits d'entretien et consommables informatiques et fournitures de bureaux	IDA	Fourniture	CF	Limité National	posteriori	Février 2022	Mars 2022
43.	Hébergement de la messagerie, du site web et la maintenance du parc informatique de la CCP	IDA	Fourniture	ED	Limité National	posteriori	Février 2022	Mars 2022

**Le Coordonnateur de MOUDOUN
Bouceif Ould Sid Ahmed**