

PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMEDIAIRES PRODUCTIVES MOUDOUN

PLAN ANNUEL DES ACHATS 2022

ACTUALISATION OCTOBRE 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Marché (Description)	Source de financement	Type de marché	Méthode de passation des marchés	Approuvé de marché	Revue par Banque (Priori / Posteriori)	Date de prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature de marché
	Composante 1							
1.	Projet de construction d'une clôture pour le dépôt provisoire des déchets solides de Kiffa	IDA	Travaux	CF	Limité National	postérieur	octobre 2022	Novembre 2022
2.	Projet de construction d'une clôture pour le dépôt provisoire des déchets solides de Rosso	IDA	Travaux	CF	Limité National	postérieur	octobre 2022	Novembre 2022
3.	Fourniture de mobilier de bureaux pour la commune de Kiffa	IDA	Fourniture	CF	Limité National	postérieur	octobre 2022	Novembre 2022
	Composante 3							
4.	Recrutement d'un consultant hydraulicien pour assister la CCP	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	octobre 2022	Novembre 2022

5.	Recrutement d'un consultant pour une assistance en suivi-évaluation pour la CCP	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	octobre 2022	Novembre 2022
6.	Formation des CCP/AR et des partenaires en genre et décentralisation	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Octobre 2022	Novembre 2022
7.	Elaboration du CGES de la composante CERC	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Octobre 2022	Novembre 2022
8.	Accompagnement et maintenance de la plateforme de passation des marchés	IDA	Consultants	ED	Limité National	postérieur	novembre 2022	Décembre 2022
9.	Accompagnement et maintenance de DCS	IDA	Consultants	ED	Limité National	postérieur	novembre 2022	Décembre 2022
10.	Impression MGP et PESS et Confection des Supports de communication nécessaires pour le MGP (dépliant, affiche autocollante, et...)	IDA	Fourniture	CF	Limité National	postérieur	novembre 2022	Décembre 2022
11.	Entretien des sièges de la CCP et de l'UGP Somelec	RIM	Services	CF	Limité National	postérieur	novembre 2022	Décembre 2022
12.	Elaboration de panneaux MOUDOUN installés dans les 7 villes cible	IDA	Fournitures	CF	Limité National	postérieur	novembre 2022	Décembre 2022

Coordonnateur du Projet MOUDOUN

Bouceif Ould Sid'Ahmed

