

PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES PRODUCTIVES

MOUDOUN

PLAN ANNUEL DES ACHATS 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Marché (Description)	Source de financement	Type de marché	Méthode de passation des marchés	Approche de marché	Revue par Banque (Priori / Posteriori)	Date de prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature de marché
	Composante 2							
1.	Appui au Développement de modules additionnels sur SIGEL	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023
2.	Amélioration du système de suivi-évaluation des communes (base de données)	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Mars 2023	Avril 2023
3.	Appui à l'élaboration des guides /manuels pour la DGCT (Mouhassil, etc.)	IDA	Consultants	ED	Limité National	Posteriori	Mars 2023	Avril 2023



4.	Déploiement logiciel Kahel (Gestion modernisée des communes) dans les 7 communes	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Mars 2023	Avril 2023
	Composante 3					Posteriori		
5.	Assistance à la coordination de la CCP/ Expert local	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Février 2023	Mars 2023
6.	Appui à la CCP/Expert local en sauvegarde environnementale et sociale	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Février 2023	Mars 2023
7.	Formation à Nouakchott (3 jours) de l'équipe de la CCP, AR Kiffa, UGP SOMELEC sur le CES de la BM, le MGP et sa mise en œuvre	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Mars 2023	Avril 2023
8.	Formation des CCP/AR et des partenaires en genre et décentralisation	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Février 2023	Mars 2023
9.	Confection de support de communication annuelle (Agendas, bloc not, porte clé, clé USB, stylo comptoir, porte doc	IDA	Fournitures	CF	Limité National	Posteriori	Janvier 2023	Février 2023
10.	Elaboration de panneaux placés au point d'entrée et sortie des villes, et au centre-ville des communes	IDA	Fournitures	CF	Limité National	Posteriori	Février 2023	Mars 2023



11.	Impression et diffusion du bulletin trimestriel du projet pour l'année 2021	IDA	Fournitures	CF	Limité National	Posteriori	Janvier 2023	Février 2023
12.	Impression MGP et PESS et Confection des Supports de communication nécessaires pour le MGP(dépliant, affiche autocollante, et...)	IDA	Fournitures	CF	Limité National	Posteriori	Janvier 2023	Février 2023
13.	Fourniture et installation de matériel informatiques pour la CCP	IDA	Fournitures	CF	Limité National	Posteriori	Février 2023	Mars 2023
14.	Equipement extincteurs pour les bureaux CCP, Kiffa et Nema	IDA	Fournitures	CF	Limité National	Posteriori	Février 2023	Mars 2023



**Le coordonnateur de MOUDOUN
Bouceif Ould Sid Ahmed**