

**PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMEDIAIRES PRODUCTIVES  
MOUDOUN**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR 2023**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Marché (Description)	Source de financement	Type de marché	Méthode de passation des marchés	Approbation de marché	Revue par Banque (Priori / Posteriori)	Date de prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature de marché
	<b>Composante1</b>							
1.	Recrutement d'un consultant firme pour Etudes et suivi Complexe communal (auberge, salle de spectacle, aire de jeux, exposition d'artisanat ...) à Selibaby	IDA	Consultants	SFQC	Ouvert National	postérieur	Mars 2023	Mai 2023
2.	Recrutement d'un consultant firme pour Suivi d'aménagement de projets d'espace publics et bâtiments connexes dans les villes de Sélibabi et Rosso	IDA	Consultants	SFQC	Ouvert National	postérieur	Mars 2023	Mai 2023
3.	Recrutement d'un consultant firme pour Etudes Technique (APD et DAO) et suivi aménagement de l'oued lemsila a kiffa	IDA	Consultants	ED	Limité National	postérieur	Février 2023	Mars 2023
4.	Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation des Etudes Techniques et	IDA	Consultants	SFQC	Ouvert National	postérieur	Avril 2023	Junin 2023



	élaboration d'un DAO pour la construction de 2 ponts à Nema	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Février 2023	Avril 2023
5.	Construction du CET des déchets solides Rosso	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Mars 2023	Mai 2023
6.	Construction du CET des déchets solides de Kiffa	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Janvier 2023	Mars 2023
7.	Marché de Ghadima	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Janvier 2023	Mars 2023
8.	Hôtel de ville d'Adel Begrou	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Janvier 2023	Mars 2023
9.	Aménagement de la place du marché et installation de kiosques mobiles a Sélibaby	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Avril 2023	Juin 2023
10.	Aménagement Guelb N'Gadi	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Février 2023	Avril 2023
11.	Plantation Boulevard Nema (axe Entrée-Place publique -Conseil régional)	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Janvier 2023	Mars 2023
	<b>Composante 2</b>							
12.	Elaboration du plan de formation des acteurs de la décentralisation de MOUDOUN (cadres administrations centrales DGCT, DGAT,DFL/DGTCP, DHU, DECE , DRDDL, DREDD ,etc.,)	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	Janvier 2023	Février 2023
13.	Recrutement d'une firme pour la mise en œuvre du plan de formation des acteurs de la décentralisation de MOUDOUN	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	Juillet 2023	Aout 2023



14.	Etude (i) Elargissement, (ii) Revue a mi-parcours et (iii) Evaluation de la MOD	IDA	Consultants	SFCQ	Ouvert National	postérieur	Janvier 2023	Mars 2023
15.	Recrutement d'un consultant pour appui à l'élaboration du PA de cohésion sociale et réduction des risques de conflits entre les réfugiés de M'berra et le populations hôtes des villages avoisinants	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	Janvier 2023	Février 2023
16.	Recrutement firme pour l'évaluation des performances des communes en recouvrement sur la base de Mouhassil	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	Mars 2023	Avril 2023
17.	Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour les communes	IDA	Fournitures	AON	Ouvert National	postérieur	Février 2023	Avril 2023
18.	Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour conseiller régionaux	IDA	Fournitures	AON	Ouvert National	postérieur	Aout 2023	Octobre 2023
19.	Recrutement Expert appui CR /Hodh Elgharbi	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	Mars 2023	Avril 2023
20.	Recrutement Expert appui CR / Assaba	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	Mars 2023	Avril 2023
21.	Recrutement Expert appui CR /Ghidimagha	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	Mars 2023	Avril 2023



22.	Recrutement Expert appui CR/ Trarza	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	Mars 2023	Avril 2023
23.	Mise en place d'une base de données financières sur les Collectivités Territoriales	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	Janvier 2023	Février 2023
	<b>Composante 3</b>							
24.	Assurance maladie du personnel	IDA	Fournitures	AON	Ouvert National	postérieur	Janvier 2023	Mars 2023
25.	Assistance à la maîtrise d'ouvrage	IDA	Consultants	ED	Limité National	postérieur	Février 2023	Mars 2023
26.	Evaluation environnementale et sociale voirie urbaine	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	Janvier 2023	Février 2023
27.	Etudes de sauvegardes environnementale et sociale pour les projets bâtiments et aménagements au temps passé)	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	Janvier 2023	Février 2023
28.	Formation des DREDD, ONG locales et des communes bénéficiaires sur les instruments de sauvegarde environnementales et sociales	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	Février 2023	Mars 2023
29.	Formation des Autorités, des services techniques de communes, des CR, DREDD, DRASEF, DR/HUAT, MHA, et autres STD sur les instruments de sauvegarde environnementales et sociales	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	Février 2023	Mars 2023
30.	Formation des élus locaux sur l'implication des jeunes dans la	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	Mars 2023	Avril 25023

	planification communale et sur la budgétisation sensible au genre	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	posteriori	Avril 2023	Mai 2023
31.	Campagne de sensibilisation des communautés ciblées par le projet concernant les risques d'EAS/HS et le MGP pour répondre aux plaintes	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	posteriori	Avril 2023	Mai_ 2023
32.	Renforcement d'atout et formation des élus locaux et le personnel du projet sur le risque EAS/HS y compris le code de bonne conduite (recrutement consultant)							
	<b>Programme Résilience Urbaine</b>							
33.	Etudes résilience urbaine Kaédi et Rosso	IDA	Consultants	ED	Limité National	posteriori	Mars 2023	Avril 2023
34.	Réhabilitation des stations de pompage y compris les installations de Traitement de l'eau à Rosso	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	posteriori	Janvier 2023	Mars 2023
35.	Fourniture de Groupes (Electropompes submersibles y/c socles de couplage et armoires de protection) et groupes électrogènes	IDA	Fournitures	AON	Ouvert National	posteriori	Janvier 2023	Mars 2023
36.	Nettoyage et curage des réseaux de drainage des eaux de pluie des deux villes	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	posteriori	Mars 2023	Mai 2023

**Le coordonnateur de MOUDOUN**  
**Bouceif Ould Sid Ahmed**

