

PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES PRODUCTIVES

MOUDOUN

PLAN ANNUEL DES ACHATS 2023

ACTUALISATION AVRIL 2023



| 1        | 2   | 3                     | 4              | 5                                | 6                  | 7                                       | 8                                   | 9  |
|----------|---|-----------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|--|
| Ref. No. | Marché (Description)  | Source de financement | Type de marché | Méthode de passage n des marchés | Approche de marché | Revue par Banque (Priori / Posteriori ) | Date de prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle de signature de marché |
|          | <b>Composante 1</b>   |                       |                |                                  |                    |   |                                     |  |
| 1        | Etude de faisabilité économique et touristique du marché de collège à Selebiby                                | IDA                   | Consultants    | CI                               | Limité National    | <b>Posteriori</b>                       | Octobre 2022                        | Septembre 2022                             |
| 2        | Recrutement d'un consultant pour les études techniques des unités de production (mini-laiteries et tanneries) | IDA                   | Consultants    | QC                               | Limité National    | <b>Posteriori</b>                       | Juin 2022                           | Juillet 2022                               |
| 3        | Recrutement d'un consultant pour le suivi des travaux des unités de production (mini-laiteries et tanneries)  | IDA                   | Consultants    | QC                               | Limité National    | <b>Posteriori</b>                       | Octobre 2022                        | Septembre 2022                             |



|    |  |     |             |    |                 |                   |               |               |
|----|--|-----|-------------|----|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
| 4  | Etudes environnementales et sociales pour les projets de bâtiments                         | IDA | Consultants | QC | Limité National | <b>Posteriori</b> | Juin 2021     | Juillet 2021  |
| 5  | Etudes environnementales et sociale pour les projets d'aménagement                         | IDA | Consultants | QC | Limité National | <b>Posteriori</b> | Juin 2021     | Juillet 2021  |
| 6  | Etudes environnementales et sociales pour les projets de voirie                            | IDA | Consultants | QC | Limité National | <b>Posteriori</b> | Juin 2021     | Juillet 2021  |
|    | <b>Composante 2</b>  |     |             |    |                 |                   |               |               |
| 7  | Mise en place d'une base de données financières sur les Collectivités Territoriales        | IDA | Consultants | CI | Limité National | <b>Posteriori</b> | Novembre 2022 | Décembre 2023 |
| 8  | Appui à l'amélioration de la fonctionnalité du Logiciel El Mouassil (guide méthodologique) | IDA | Consultants | CI | Limité National | <b>Posteriori</b> | Juin 2021     | Juillet 2021  |
| 9  | Recrutement Expert appui CR /Hodh Elgharbi   | IDA | Consultants | CI | Limité National | <b>Posteriori</b> | Mai 2023      | Juin 2023     |
| 10 | Recrutement Expert appui CR/ Trarza  | IDA | Consultants | CI | Limité National | <b>Posteriori</b> | Mai 2023      | Juin 2023     |
| 11 | Recrutement Expert appui CR / Assaba   | IDA | Consultants | CI | Limité National | <b>Posteriori</b> | Avril 2023    | Mai 2023      |



|    |  |     |             |    |                 |                   |              |               |
|----|--|-----|-------------|----|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| 12 | Recrutement Expert appui CR /Ghidimagha  | IDA | Consultants | CI | Limité National | <b>Posteriori</b> | Mai 2023     | Mai 2023      |
| 13 | Appui pour le déploiement du logiciel Carreaux (Kahel) : gestion modernisée des CT au niveau des communes MOUDOUN              | IDA | Consultants | CI | Limité National | <b>Posteriori</b> | Octobre 2022 | Novembre 2022 |
| 14 | Développement des modules additionnels au logiciel de gestion des CT (gestion du personnel des CT, passation des marches, etc) | IDA | Consultants | CI | Limité National | <b>Posteriori</b> | Avril 2023   | Mai 2023      |
| 15 | Amélioration du système de suivi-évaluation des communes (base de données)   | IDA | Consultants | CI | Limité National | <b>Posteriori</b> | Octobre 2022 | Novembre 2022 |
| 16 | Recrutement d'un consultant pour Appui au Développement de modules additionnels sur SIGEL                                      | IDA | Consultants | CI | Limité National | <b>Posteriori</b> | Avril 2023   | Mai 2023      |
| 17 | Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour conseiller régionaux   | IDA | Fournitures | CF | Limité National | <b>Posteriori</b> | Avril 2023   | Mai 2023      |
| 18 | Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour les communes   | IDA | Fournitures | CF | Limité National | <b>Posteriori</b> | Avril 2023   | Mai 2023      |
|    | <b>Composante 3</b>  |     |             |    |                 |                   |              |               |





|    |  |     |             |    |                 |                   |            |                |
|----|--|-----|-------------|----|-----------------|-------------------|------------|----------------|
| 19 | Recrutement d'une agence de communication  | IDA | Fournitures | CF | Limité National | <b>Posteriori</b> | Avril 2023 | Mai 2023       |
| 20 | Fournitures de consommables informatiques, fournitures de bureaux et produits de nettoyage et d'entretien (marché à commandes)     | IDA | Fournitures | CF | Ouvert National | <b>Posteriori</b> | Avril 2023 | Mai 2023       |
| 21 | Formation des élus locaux sur l'implication des jeunes dans la planification communale et sur la budgétisation sensible au genre   | IDA | Consultants | CI | Limité National | <b>Posteriori</b> | Aout 2022  | Septembre 2023 |
| 22 | Formation des CCP/AR et des partenaires en genre et décentralisation   | IDA | Consultants | CI | Limité National | <b>Posteriori</b> | Mai 2022   | Juin 2022      |
| 23 | Elaboration du CGES de la composante CERC  | IDA | Consultants | CI | Limité National | <b>Posteriori</b> | Juin 2022  | Juillet 2022   |
| 24 | Formation de l'équipe de la CCP, AR Kiffa, UGP SOMELEC sur le CES de la BM, le MGP et mise œuvre                                   | IDA | Consultants | CI | Limité National | <b>Posteriori</b> | Avril 2022 | Mai 2022       |
| 25 | Impression MGP et PESS et Confection des Supports de communication nécessaires pour le MGP (dépliant, affiche autocollante, et...) | IDA | Fournitures | CF | Limité National | <b>Posteriori</b> | Avril 2022 | Mai 2022       |
| 26 | Organisation atelier et séminaires (marché de clientèle)   | IDA | Fournitures | CF | Limité National | <b>Posteriori</b> | Mai 2023   | Juin 2023      |