

PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES PRODUCTIVES  
MOUDOUN

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR 2023

ACTUALISATION NOVEMBRE 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Marché (Description)	Source de financement	Type de marché	Méthode de passation des marchés	Approche de marché	Revue par Banque (Priori / Posteriori)	Date de prévisionnel et de lancement	Date prévisionnelle de signature de marché
	<b>Composantel</b>							
1.	Recrutement d'un consultant firme pour Etudes et suivi Complexe communal (auberge, salle de spectacle, aire de jeux, exposition d'artisanat ...) à Selibaby	IDA	Consultants	SFQC	Ouvert National	postérieur	Mars 2023	Mai 2023
2.	Recrutement d'un consultant firme pour Suivi d'aménagement de projets d'espace publics et bâtiments connexes dans les villes de Sélibabi et Rosso	IDA	Consultants	SFQC	Ouvert National	postérieur	Mars 2023	Mai 2023
3.	Recrutement d'un consultant firme pour Etudes Technique (APD et DAO) et suivi aménagement de l'oued lemsila a kiffa	IDA	Consultants	ED	Limité National	postérieur	Février 2023	Mars 2023
4.	Construction du CET des déchets solides Rosso	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Février 2023	Avril 2023



5.	Construction du CET des déchets solides de Kiffa	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Mars 2023	Mai 2023
6.	Marché de Ghadima	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Janvier 2023	Mars 2023
7.	Aménagement de la place du marché et installation de kiosques mobiles a Sélibaby	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Avril 2023	Juin 2023
8.	Aménagement Guelb N'Gadi	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Février 2023	Avril 2023
9.	Travaux de plantation d'arbres ornementaux d'alignement dans les villes de Kiffa, d'Aioun et de Nema	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Juillet 2023	Décembre 2023
10.	Réalisation des travaux d'achèvement d'une clôture pour le CET de Kiffa	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Juillet 2023	Novembre 2023
11.	<b>Prestations LIDAR ROSSO ET KAEDI</b>	IDA	Consultant	QC	Ouvert National	Postérieur	Novembre 2023	Janvier 2024
12.	<b>Sondages géotechniques et de suivis piézométriques et de qualité des eaux.</b>	IDA	Consultant	QC	Ouvert National	Postérieur	Novembre 2023	Janvier 2024
13.	<b>Etudes PAPIRU phase 1 pour Rosso et Kaédi.</b>	IDA	Consultant	SFQC	Ouvert National	Postérieur	Décembre 2023	Mars 2024
14.	<b>Assistance à maîtrise d'ouvrage</b>	IDA	Consultant	QC	Ouvert international	Postérieur	Novembre 2023	Janvier 2024
	<b>Composante 2</b>							
15.	Etude (i) Elargissement, (ii) Revue a mi-parcours et (iii) Evaluation de la MOD	IDA	Consultants	SFCQ	Ouvert National	postérieur	Janvier 2023	Mars 2023

16.	Recrutement d'un consultant pour appui à l'élaboration du PA de cohésion sociale et réduction des risques de conflits entre les réfugiés de M'berra et le populations hôtes des villages avoisinants	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	Janvier 2023	Février 2023
17.	Recrutement firme pour l'évaluation des performances des communes en recouvrement sur la base de Mouhassil	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	Mars 2023	Avril 2023
18.	Recrutement firme pour Restitution/Diffusion des Résultats de l'Audit organisationnel des communes et audit technique PNIDDL et PDU »	IDA	Consultants	SFCQ	Ouvert National	postérieur	Aout 2023	Septembre 2023
19.	Etude sur l'interopérabilité des systèmes SIGEL, Kahel et Mouhassil	IDA	Consultants	SFCQ	Ouvert National	postérieur	Octobre 2023	Novembre 2023
	<b>Composante 3</b>							
20.	Evaluation environnementale et sociale voirie urbaine	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	Janvier 2023	Février 2023
21.	Etudes de sauvegardes environnementale et sociale pour les projets bâtiments et aménagements au temps passé)	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	Janvier 2023	Février 2023
22.	Formation des DREDD, ONG locales et des communes bénéficiaires sur les instruments de sauvegarde environnementales et sociales	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	Février 2023	Mars 2023
23.	Formation des Autorités, des services techniques de communes, des CR, DREDD, DRASEF, DR/HUAT,	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	Février 2023	Mars 2023

	MHA, et autres STD sur les instruments de sauvegarde environnementales et sociales												
	<b>Programme Résilience Urbaine</b>												
24.	Études résilience urbaine Kaédi et Rosso	IDA	Consultants	ED	Limité National	posteriori	Mars 2023	Avril 2023					
25.	Réhabilitation des stations de pompage y compris les installations de Traitement de l'eau à Rosso	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Janvier 2023	Mars 2023					
26.	Fourniture de Groupes (Electropompes submersibles y/c socles de couplage et armoires de protection) et groupes électrogènes	IDA	Fournitures	AON	Ouvert National	postérieur	Janvier 2023	Mars 2023					
27.	Nettoyage et curage des réseaux de drainage des eaux de pluie des deux villes	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Mars 2023	Mai 2023					

**Le coordonnateur de MOUDOON**  
**Bouceif Ould Sid Ahmed**

