

PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES PRODUCTIVES

MOUDOUN

PLAN ANNUEL DES ACHATS 2023

ACTUALISATION NOVEMBRE 2023



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Marché (Description)	Source de financement	Type de marché	Méthode de passation des marchés	Approche de marché	Revue par Banque (Priori / Posteriori)	Date de prévisionne lle de lancement	Date prévisionnelle de signature de marché
	Composante 1							
1	Etude de faisabilité économique et touristique du marché de collège à Selebiby	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Octobre 2023	Novembre 2023
2	Recrutement d'un consultant pour les études techniques des unités de production (mini-laiteries et tanneries)	IDA	Consultants	QC	Limité National	Posteriori	Octobre 2023	Novembre 2023
3	Recrutement d'un consultant pour le suivi des travaux des unités de production (mini-laiteries et tanneries)	IDA	Consultants	QC	Limité National	Posteriori	Décembre 2023	Janvier 2024



4	Etudes environnementales et sociales pour les projets de bâtiments	IDA	Consultants	QC	Limité National	Posteriori	Octobre 2023	Novembre 2023
6	Etudes environnementales et sociale pour les projets d'aménagement	IDA	Consultants	QC	Limité National	Posteriori	Octobre 2023	Novembre 2023
7	Etudes environnementales et sociales pour les projets de voirie	IDA	Consultants	QC	Limité National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023
8	Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser un diagnostic (Mapping) afin d'identifier les récupérateurs des déchets dans les villes de Rosso et Kiffa	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Octobre 2023	Novembre 2023
9	Recrutement d'un consultant pour le suivi de travaux de sous projets	IDA	Consultants	QC	Limité National	Posteriori	Septembre 2023	Octobre 2023
10	Travaux de Mise à niveau du dépôt provisoire des déchets solides de Rosso	IDA	Travaux	CF	Limité National	Posteriori	Novembre 2023	Décembre 2023
11	Travaux de mise à niveau du dépôt provisoire des déchets solides de Kiffa	IDA	Travaux	CF	Limité National	Posteriori	Novembre 2023	Décembre 2023
12	Campagne géotechnique à Rosso (marché Médiine et NTIC)	IDA	Services	CF	Limité National	Posteriori	Novembre 2023	Décembre 2023
	Composante 2							



13	Mise en place d'une base de données financières sur les Collectivités Territoriales	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Septembre 2023	Octobre 2023
14	Appui à l'amélioration de la fonctionnalité du Logiciel El Mouassil (guide méthodologique)	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Juin 2023	Juillet 2023
15	Recrutement Expert appui CR /Hodh Elgharbi	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Mai 2023	Juin 2023
16	Recrutement Expert appui CR/ Trarza	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Mai 2023	Juin 2023
17	Recrutement Expert appui CR / Assaba	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023
18	Recrutement Expert appui CR /Ghidimagha	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Mai 2023	Juin 2023
19	Appui pour le déploiement du logiciel Carreaux (Kahel) : gestion modernisée des CT au niveau des communes MOUDOUN	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023
20	Développement des modules additionnels au logiciel de gestion	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023



21	des CT (gestion du personnel des CT, passation des marches, etc)	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023
22	Amélioration du système de suivi-évaluation des communes (base de données)	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023
23	Recrutement d'un consultant pour Appui au Développement de modules additionnels sur SIGEL	IDA	Fournitures	CF	Limité National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023
24	Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour conseiller régionaux	IDA	Fournitures	CF	Limité National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023
25	Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour les communes	IDA	Fournitures	CF	Limité National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023
26	Etude sur le consentement fiscal et l'applicabilité aux marchés forains et à bétail	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Mai 2023	Juin 2023
27	Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour les communes	IDA	Fournitures	CF	Limité National	Posteriori	Novembre 2023	Décembre 2023
	Composante 3							
27	Fournitures de consommables informatiques, fournitures de bureaux et produits de nettoyage et d'entretien (marché à commandes)	IDA	Fournitures	CF	Ouvert National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023



28	Formation des élus locaux sur l'implication des jeunes dans la planification communale et sur la budgétisation sensible au genre	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Aout 2023	Septembre 2023
29	Elaboration du CGES de la composante CERC	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Juin 2023	Juillet 2023
30	Formation de l'équipe de la CCP, AR Kiffa, UGP SOMELEC sur le CES de la BM, le MGP et mise œuvre	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023
31	Impression MGP et PESS et Confection des Supports de communication nécessaires pour le MGP (dépliant, affiche autocollante, et...)	IDA	Fournitures	CF	Limité National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023
32	Organisation atelier et séminaires (marché de clientèle)	IDA	Fournitures	CF	Limité National	Posteriori	Mai 2023	Juin 2023
33	Rémunération services Avocat	IDA	Fournitures	ED	Limité National	Posteriori	Mai 2023	Juin 2023
34	Hébergement de la messagerie, du site web et la maintenance du parc informatique de la CCP	IDA	Fournitures	ED	Limité National	Posteriori	Mai	Juin 2023
35	Actualisation documents de sauvegarde du projet	IDA	Consultants	QC	Limité National	Posteriori	Juin	Juillet 2023

36	Evaluation des performances des Communes sur les critères d'éligibilité à la subvention conditionnelle de MOUDOUN	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Aout 2023	Septembre 2023
37	Organisation atelier mi-parcours	IDA	Fournitures	CF	Limité National	Posteriori	Septembre 2023	Septembre 2023
38	Assistance Technique en urbanisme	IDA	Consultant	CI	ED	Posteriori	Décembre 2023	Décembre 2023
39	Mise à jour du MOP et MDP	IDA	Consultant	CI	Limité National	Posteriori	Décembre 2023	Janvier 2024
40	Opération de nettoyage de la ville de Rosso	IDA	services	CF	Limité National	Posteriori	Novembre 2023	Novembre 2023
41	Opération de nettoyage de la ville de Kiffa	IDA	services	CF	Limité National	Posteriori	Novembre 2023	Novembre 2023

Coordonnateur du Projet MOUDOUN
Bouceif Ould Sid'Ahmed

