

**PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES PRODUCTIVES
MOUDOUN**

PLAN ANNUEL D'ACHAT 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Marché (Description)	Source de financement	Type de marché	Méthode de passation des marchés	Approche de marché	Revue par Banque (Priori / Posteriori)	Date de prévisionnel de lancement	Date de prévisionnel de signature de marché
	Composante 1							
1.	Travaux de mise à niveau du dépôt provisoire des déchets solides de Rosso.	IDA	Travaux	CC	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
2.	Identification des équipements de l'ONAS et des Sapeurs-pompiers (Protection civile)	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
3.	Travaux de mise à niveau du dépôt provisoire des déchets solides de Kiffa.	IDA	Travaux	CC	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
4.	Etudes de sauvegarde environnementales et sociales de sous projet retenus dans le cadre du programme de cohésion social	IDA	Consultant	QC	Limité national	Postérieur	Février 2024	Mars 2024
5.	Achèvement du projet d'aménagement de la Place devant la maison des Jeunes à Aioun	IDA	Travaux	DAO	Limité National	Postérieur	Février 2024	Février 2024



	Composante 2	IDA							
6.	Etude sur le consentement fiscal et l'applicabilité aux marchés forains et à bétail.	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Février 2024	Mars 2024	
7.	Formation en Passation des Marchés	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Février 2024	Mars 2024	
8.	Recrutement Expert appui CRD /Hodh Gharbi	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Février 2024	Mars 2024	
9.	Recrutement Expert appui CRD /Assaba	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Février 2024	Mars 2024	
10.	Recrutement Expert appui CRD /Guidimagha	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Février 2024	Mars 2024	
11.	Recrutement Expert appui CRD /Tarza	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Février 2024	Mars 2024	
12.	Etude sur l'interopérabilité des systèmes SIGEL, Kahel et Mouhassil	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Mars 2024	Avril 2024	
13.	Appuis pour le renforcement des capacités des communes dans la fonctionnalité et l'exploitation des infrastructures	IDA	Consultant	QC	Limité National	Postérieur	Mars 2024	Avril 2024	



14.	Formation sur la PGF au profit des CT (communes, CR) et Services déconcentrés du Trésor (Trésoriers et percepteurs)	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Mars 2024	Avril 2024
15.	Mise en œuvre du plan de formation des acteurs de la décentralisations (communes, CR, STD, etc.)	IDA	Consultant	QC	Limité National	Postérieur	Avril 2024	Mai 2024
16.	Amélioration du système de suivi-évaluation des communes (Base de données)	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Avril 2024	Mai 2024
17.	Appui à la restitution/Diffusion des Résultats de l'Audit organisationnel des communes et audit technique PNIDDL et PDU »	IDA	Consultant	ED	Limité National	Postérieur	Avril 2024	Avril 2024
18.	Déploiement logiciel Kahel (Gestion modernisée des communes) dans les 7 communes	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Mai 2024	Juin 2024
19.	Appuis à l'actualisation des PDC des communes et leur traduction	IDA	Consultant	QC	Limité National	Postérieur	Juin 2024	Juillet 2024
20.	Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour les communes	IDA	Fourniture	CC	Limité National	Postérieur	Juillet 2024	Septembre 2024
21.	Appui à la gestion, exploitation et maintenance des équipements et infrastructures de déchets	IDA	Fourniture	CC	Limité National	Postérieur	Juillet 2024	Aout 2024
22.	Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour conseils régionaux	IDA	Fourniture	CC	Limité National	Postérieur	Aout 2024	Septembre 2024



23.	Appui aux communes pour assurer la fonctionnalité et l'exploitation des infrastructures et équipements	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
	Composante 3							
24.	Actualisation MOP	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
25.	Assistance DCS et mise en place d'un système intégré (liaison DCS-logiciels de comptabilité)	IDA	Consultant	ED	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
26.	Assistance et maintenance plateforme passation des marchés	IDA	Services	CC	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
27.	Fourniture de consommables informatiques et fournitures de bureaux	IDA	Fourniture	CC	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
28.	Assistance en SES	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
29.	Confection de support de communication	IDA	Fourniture	CC	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
30.	Assistance fiscalité	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Février 2024	Mars 2024
31.	Assistance en urbanisme	IDA	Consultant	ED	Limité National	Postérieur	Février 2024	Mars 2024
32.	Réaliser un diagnostic/ mapping des communautés qui s'activent dans la récupération au niveau des décharges et le nettoyage en ville et proposer un plan d'accompagnement (renforcement des capacités)	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Mars 2024	Avril 2024
33.	Formation des DREDD, ONG locales et des communes bénéficiaires sur les	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Avril 2024	Mai 2024



	instruments de sauvegarde environnementales et sociales -											
34.	Enquête de satisfaction	IDA	Consultant	QC	Limité National	Postérieur	Mai 2024	Juin 2024				
35.	Formation au profit de la CCP/Communes /Entreprises sur les Aspect HSSE	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Mai 2024	Juin 2024				
36.	Formation des Autorités, des services techniques de communes, des CR, DREDD, DRASEF, DR/HUAT, MHA, et autres STD sur les instruments de sauvegarde environnementales et sociales	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Juin 2024	Juillet 2024				
37.	Elaboration d'un guide pour les campagnes IEC (guide de sensibilisation contre les VBG/EAS/HS)	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Juin 2024	Juillet 2024				
38.	Recrutement des ONG chargées de la campagne IEC	IDA	Services		Limité National	Postérieur	Aout 2024	Septembre 2024				
39.	Enquête de satisfaction	IDA	Consultant	QC	Limité National	Postérieur	Octobre 2024	Novembre 2024				
40.	Assistance Tompro	IDA	Consultant	ED	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024				
41.	Travaux de réfection CCP, UGP et antennes	CP	Travaux	CC	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024				
42.	Sécurité incendie locaux et parc automobile	CP	Fourniture	CC	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024				
43.	Fourniture et installation de systèmes de visioconférence	IDA	Fourniture	CC	Limité National	Postérieur	Février 2024	Mars 2024				



Le coordonnateur de MOUDOUN
Bouceif Ould Sid Ahmed