

**PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES PRODUCTIVES
MOUDOUN**



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR 2024



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Marché (Description)	Source de financement	Type de marché	Méthode de passation des marchés	Approche de marché	Revue par Banque (Priori / Posteriori)	Date de prévisionnel de lancement	Date prévisionnelle de signature de marché
	Composante1							
1.	Etudes PAPIRU phase 1 pour Rosso et Kaédi.	IDA	Consultant	SBQC	Ouvert National	Posteriori	Janvier 2024	Avril 2024
2.	Fourniture de citernes à eau pour les communes	IDA	Fourniture	DAO	Ouvert National	Postérieur	Janvier 2024	Mars 2024
3.	Etudes techniques (APD/DAO et EIES et suivi des travaux d'aménagement de l'oued Lemsila a Kiffa	IDA	Consultant	ED	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
4.	Etudes d'impact environnemental et social des sous-projets d'aménagements et de construction	IDA	Consultant	SBQC	Ouvert National	Postérieur	Février 2024	Mai 2024
5.	Etudes GDS Kaédi	IDA	Consultant	SBQC	Ouvert National	Postérieur	Février 2024	Mai 2024
6.	Suivi des travaux du batiment NTIC a Rosso et Amenagement de la place centrale a Selibaby	IDA	Consultant	SBQC	Ouvert National	Postérieur	Février 2024	Mai 2024



7.	Suivi des travaux de réalisation de la bretelle camps Mberra-RN	IDA	Consultant	SBQC	Ouvert National	Postérieur	Mai 2024	Juillet 2024
8.	Appui à la DDPRU pour élaboration des SDAU simplifiés de 10 villes (Recrutement de 02 consultants (Firmes))	IDA	Consultant	SBQC	Ouvert National	Postérieur	Mars 2024	Juin 2024
9.	Construction de voirie à Kiffa	IDA	Travaux	DAO	Ouvert National	Postérieur	Mars 2024	Juin 2024
10.	Aménagement d'un Espace NTIC à Rosso	IDA	Travaux	DAO	Ouvert National	Postérieur	Mars 2024	Mai 2024
11.	Etudes E&S travaux prioritaires à Rosso et Kaédi	IDA	Consultant	SBQC	Ouvert National	Postérieur	mars2024	Juin2024
12.	Etudes de deux mini-laiteries a Bassiknou et Adel Begrou.	IDA	Consultant	SBQC	Ouvert National	Postérieur	Février 2024	
13.	Etudes et suivi des infrastructures Hydrauliques pour les villages retenus	IDA	Consultant	SBQC	Ouvert National	Postérieur	Avril 2024	Juillet 2024
14.	Aménagement de la place centrale a Sélibaby	IDA	Travaux	DAO	Ouvert National	Postérieur	Avril 2024	Juin 2024
15.	Construction de voirie a Aioun	IDA	Travaux	DAO	Ouvert National	Postérieur	Avril 2024	Juillet 2024
16.	Equipements de l'ONAS et des sapeurs-pompiers	IDA	Fourniture	DAO	Ouvert National	Postérieur	Avril 2024	Juin2024
17.	Construction de 2 mini-laiterie à Adel bagrouet bassiknou	IDA	Travaux	DAO	Ouvert National	Postérieur	Mai 2024	Juillet 2024
18.	Construction de voirie à Bassiknou	IDA	Travaux	DAO	Ouvert National	Postérieur	Mai 2024	Aout 2024
19.	Construction de voirie a Selibaby	IDA	Travaux	DAO	Ouvert National	Postérieur	Juin 2024	Aout 2024
20.	Construction de voirie à Adel Begrou	IDA	Travaux	DAO	Ouvert National	Postérieur	Juillet 2024	Septembre 2024

Composante 3											
21.	Assurance maladie personnel de la CCP	CP	Services	AON	Ouvert National	Posteriori	Mars 2024	Mai 2024			
22.	Audit technique	IDA	Consultant	SBQC	Ouvert National	Posteriori	Septembre 2024	Décembre 2024			

**Le coordonnateur de MOUDOUN
Bouceif Ould Sid Ahmed**

