

PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMEDIAIRES PRODUCTIVES

MOUDOUN

PLAN ANNUEL D'ACHATS 2024

ACTUALISATION OCTOBRE 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Marché (Description)	Source de financement	Type de marché	Méthode de passation des marchés	Approche de marché	Revue par Banque (Priori / Posterior)	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature de marché
	Composante 1							
1	Travaux de mise à niveau du dépôt provisoire des déchets solides de Rosso,	IDA	Travaux	CC	Limité National	Posteriori	Janvier 2024	Février 2024
2	Travaux de mise à niveau du dépôt provisoire des déchets solides de Kiffa.	IDA	Travaux	CC	Ouvert National	Posteriori	Janvier 2024	Février 2024
3	Etudes de sauvegarde environnementales et sociales de sous projet retenus dans le cadre du programme de cohésion social	IDA	Consultant	QC	Limité national	Posteriori	Novembre 2024	Novembre 2024
4	Travaux d'aménagements complémentaires sur la place CHEAB dans la commune de Kiffa	IDA	Travaux	CC	Limité National	Posteriori	Avril 2024	Mai 2024



5	Installation des panneaux de signalisation au niveau des Portails et places publiques et autre dispositif requis pour éviter ou minimiser l'exposition aux risques liés à circulation.	IDA	Fourniture	CC	Limité National	Postérieur	Aout 2024	Septembre 2024
6	Construction d'une clôture pour le dépôt provisoire des déchets solides de Kaédi	IDA	Travaux	CC	Limité National	Postérieur	Novembre 2024	Décembre 2024
7	Constructions de clôtures grillagées pour les bassins de retenctions des eaux pluviale	IDA	Travaux	CC	Limité National	Postérieur	Novembre 2024	Décembre 2024
8	Construction des murs de clôture de l'école et du poste de sante de Mberra 2	IDA	Travaux	CC	Limité National	Postérieur	Novembre 2024	Décembre 2024
9	Clôture de l'ancien Cimetière de Diourbel à Rosso	IDA	Travaux	CC	Limité National	Postérieur	Novembre 2024	Décembre 2024
	Composante 2							
10	Etude sur le consentement fiscal et l'applicabilité aux marchés forains et à bétail.	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Septembre 2024	Octobre 2024
11	Formation en Passation des Marchés	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Février 2024	Mars 2024
12	Etude sur l'interopérabilité des systèmes SIGEL, Kahel et Mouhassil	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Novembre 2024	Décembre 2024
13	Appuis pour le renforcement des capacités des communes dans la fonctionnalité et l'exploitation des infrastructures	IDA	Consultant	QC	Limité National	Postérieur	Octobre 2024	Novembre 2024



14	Formation sur la PGF au profit des CT (communes, CR) et Services déconcentrés du Trésor (Trésoriers et percepteurs)	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Novembre 2024	Décembre 2024
15	Amélioration du système de suivi-évaluation des communes (Base de données)	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Avril 2024	Mai 2024
16	Déploiement logiciel Kahel (Gestion modernisée des communes) dans les 7 communes	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Mai 2024	Juin 2024
17	Appui à l'actualisation des PDC des communes et leur traduction	IDA	Consultant	QC	Limité National	Postérieur	Juin 2024	Juillet 2024
18	Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour les communes	IDA	Fourniture	CF	Limité National	Postérieur	Juillet 2024	Septembre 2024
19	Appui à la gestion, exploitation et maintenance des équipements et infrastructures de déchets	IDA	Fourniture	CC	Limité National	Postérieur	Juillet 2024	Aout 2024
20	Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour conseils régionaux	IDA	Fourniture	CC	Limité National	Postérieur	Aout 2024	Septembre 2024
21	Appui aux communes pour assurer la fonctionnalité et l'exploitation des infrastructures et équipements	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
22	Recrutement d'un consultant individuel en Appui à la DGTC pour la mise à jour de la nomenclature des pièces justificatives des opérations	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Avril 2024	Mai 2024



23		communales et la normalisation de la gestion des valeurs inactives																								
	23	Recrutement d'un Consultant juriste en appui à la DDRU/MHUAT	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur			Avril 2024				Avril 2024											Avril 2024	Mai 2024
	24	Etude pour la conception et l'installation d'un SI pour la centralisation et l'analyse des budgets et comptes des collectivités territoriales	IDA	Consultant	QC	Limité National	Postérieur			Avril 2024				Avril 2024												Mai 2024
	25	Equipements auberge municipale de Kiffa	IDA	Fourniture	CC	Limité National	Postérieur			Avril 2024				Avril 2024												Mai 2024
	26	Plan de gestion et de maintenance des équipements	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur			Octobre 2024				Octobre 2024												Novembre 2024
	27	Assistance technique pour la poursuite à l'appui à la mobilisation des ressources propres (El Mouhassil et redevance OM)	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur			Juin 2024				Juin 2024												Juillet 2024
	28	Recrutement d'un Consultant pour animer les Formations sur les SDAU	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur			Septembre 2024				Septembre 2024												Octobre 2024
	Composante 3																									
	29	Actualisation MOP	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur																		Janvier 2024	Février 2024



30	Assistance DCS et mise en place d'un système intégré (liaison DCS-logiciels de comptabilité)	IDA	Consultant	ED	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
31	Assistance et maintenance plateforme passation des marchés	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
32	Fourniture de consommables informatiques et fournitures de bureaux	IDA	Fourniture	CC	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
33	Assistance en SES	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
34	Confection de support de communication	IDA	Fourniture	CC	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
35	Assistance fiscalité	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Février 2024	Mars 2024
36	Assistance en urbanisme	IDA	Consultant	ED	Limité National	Postérieur	Février 2024	Mars 2024
37	Réaliser un diagnostic/ mapping des communautés qui s'activent dans la récupération au niveau des décharges et le nettoyage en ville et proposer un plan d'accompagnement (renforcement des capacités)	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Mars 2024	Avril 2024
38	Formation des DREDD, ONG locales et des communes bénéficiaires sur les instruments de sauvegarde environnementales et sociales -	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Avril 2024	Mai 2024
39	Enquête de satisfaction	IDA	Consultant	QC	Limité National	Postérieur	Mai 2024	Juin 2024



40	Formation au profit de la CCP/Communes /Entreprises sur les Aspect HSSE	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Mai 2024	Juin 2024
41	Formation des Autorités, des services techniques de communes, des CR, DREDD, DRASEF, DR/HUAT, MHA, et autres STD sur les instruments de sauvegardes environnementales et sociales	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Juin 2024	Juillet 2024
42	Elaboration d'un guide pour les campagnes IEC (guide de sensibilisation contre les VBG/EAS/HS)	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Juin 2024	Juillet 2024
43	Recrutement des ONG chargées de la campagne IEC	IDA	Services		Limité National	Postérieur	Aout 2024	Septembre 2024
44	Enquête de satisfaction	IDA	Consultant	QC	Limité National	Postérieur	Octobre 2024	Novembre 2024
45	Assistance Tompro	IDA	Consultant	ED	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
46	Travaux de réfection CCP, UGP et antennes	CP	Travaux	CC	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
47	Sécurité incendie locaux et parc automobile	CP	Fourniture	CC	Limité National	Postérieur	Janvier 2024	Février 2024
48	Fourniture et installation de systèmes de visioconférence	IDA	Fourniture	CC	Limité National	Postérieur	Février 2024	Mars 2024
47	Organisation cérémonies d'inaugurations et pose PP d'investissements à Kiffa	IDA	Services	CC	Limité National	Postérieur	Avril 2024	Mai 2024



49	Assistance en suivi évaluation	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Juin 2024	Juillet 2024
50	Enquêtes de collecte de données pour renseigner le cadre de Résultat du Projet	IDA	Consultant	CI	Limité National	Postérieur	Juillet 2024	Aout 2024
51	Acquisition d'équipements informatiques pour la CNCMP	CP	Fourniture	CC	Limité National	Postérieur	Aout 2024	Septembre 2024
52	Recrutement d'un prestataire pour l'atelier de sensibilisation et d'information du plan de cohésion sociale (PCS)	IDA	Consultant	CC	Limité National	Postérieur	Novembre 2024	Décembre 2024
53	Recrutement d'une assistance en matière d'audit interne et d'évaluation des offres	IDA	Consultant	QC	Limité National	Postérieur	Novembre 2024	Décembre 2024

**Le coordonnateur du Projet MOUDOUN
Bouceif Ould Sid'Ahmed**



