



PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES PRODUCTIVES
MOUDOUN


PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR 2025
ACTUALISATION FEVRIER 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ref. No.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maitre d'ouvrage	Source de financement	Coût Estimatif (MRU)	Type de marché	Méthode de passation des marchés	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
01	Etudes techniques (APD/DAO et EIES)	Composante1	IDA	18 500 000	Consultant	ED	Janvier 2025	Février 2025	Mars 2025	Aout 2025
02	Etude techniques projets prioritaires à Rosso et	Composante1	IDA	2 900.000	Consultant	SBQC	Février 2025	mars 2025	Avril 2025	Junin 2025
03	Etudes Environnementale et Sociales des travaux prioritaires à Rosso et	Composante1	IDA	2 200.000	Consultant	QC	Mars 2024	avril	Mai 2025	Juillet 2025
04	Etudes techniques de projets communaux complémentaires dans les communes de Sélibaby, Aioum et Nema	Composante1	IDA	4.500.000	Consultant	SBQC	Février 2025	Avril 2025	Mai 2025	Aout 2025



20 FEB 2025

05	Suivi des travaux du bâtiment NTIC a Rosso et Aménagement de la place centrale a Selibaby	Composante1	IDA	1 800 000	Consultant	SBQC	Février 2025	Avril 2025	Mai 2025	
06	Assistance à la supervision des activités dans la zone de Hodh El charia	Composante1	IDA	2 000 000	Consultant	SBQC	Février 2025	Avril 2025	Mai 2025	Mai 2026
07	Mise en œuvre du plan de formation des acteurs de la décentralisations (communes ,CR ,STD, etc.)	Composante 2	IDA	3 800 000	Consultant	QC	Mars 2025	Avril 2025	Mai 2025	Août 2025
08	Appui à l'élaboration de la SNGDS	Composante 2	IDA	6 000 000	Consultant	SBQC	Janvier 2025	Mars 2025	Avril 2025	Septembre 2025
09	Audit technique	Composante 3	IDA	2 200 000	Consultant	SBQC	Aout 2025	Octobre 2025	Novembre 2025	Janvier 2026
10	Assurance maladie personnel de la CCP	Composante 3	CP	3 500 000	Services	AON	Février 2025	Mars 2025	Avril 2025	Avril 2026
11	Fourniture de citernes à eau pour les communes	Composante1	IDA	22 000 000	Fourniture	AON	Mars 2024	Mai 2025	Jun 2025	Septembre 2025
12	Acquisition de de caissons supplémentaires à Kiffa et Rosso	Composante1		4.800.000	Fourniture	AON	Février 2025	avril 2025	Mai 2025	Septembre 2025
13	Fourniture d'équipements pour l'ONAS, DGSCG et Communes	Composante1	IDA	56 000 000	Fourniture	AON	Février 2025	avril 2025	Mai 2025	Septembre 2025



20 FEB 2025



14	Construction de voirie à Kiffa	Composante 1	IDA	108 000 000	Travaux	AON	Avril 2025	Juin 2025	Juillet 2025	Mai 2026
15	Construction de voirie à Aioun.	Composante 1	IDA	92 000 000	Travaux	AON	Avril 2025	Jun 2025	Juillet 2025	Mai 2026
16	Construction de voirie à Bassiknou	Composante 1	IDA	81 000 000	Travaux	AON	Aout 2025	Octobre 2025	Novembre 2025	Septembre 2026
17	Construction de voirie à Selibaby	Composante 1	IDA	47 000 000	Travaux	AON	Avril 2025	Jun 2025	Juillet 2025	Mai 2026
18	Construction de voirie à Adel Begrou	Composante 1	IDA	82 000 000	Travaux	AON	Aout 2025	Octobre 2025	Novembre 2025	Septembre 2026
19	Aménagement d'un Espace NTIC à Rosso	Composante 1	IDA	20 000 000	Travaux	AON	Mars 2025	Jun 2025	Juillet 2025	avril 2026
20	Aménagement de la place centrale à Selibaby	Composante 1	IDA	25 000 000	Travaux	AON	Mars 2025	Jun 2025	Juillet 2025	mars 2026
21	Construction de 2 mini-laiteries à Adel Bagou et Bassiknou	Composante 1	IDA	9 000 000	Travaux	AON	Mai 2025	Juillet 2025	Aout 2025	Janvier 2026
22	Construction d'une clôture pour le CET de Kaédi	Composante 1	IDA	15 000 000	Travaux	AON	Février 2025	Avril 2025	Mai 2025	Septembre 2025
23	Actualisation/Elaboration des PDC des communes et leur traduction	Composante 2	IDA	9 000 000	Consultant	QC	Mars 2025	Avril 2025	Mai 2025	Aout 2025



20 FEB 2025

[Handwritten signature]

