



PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES PRODUCTIVES

MOUDOUN

PLAN ANNUEL D'ACHATS 2025 (Actualisation Avril 2025)

Ref. No.	Objet de la Depense (Description)	Source de financement	Type de contrat	Mode de selection	Date de prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature de marché	Commentaires
COMPOSANTE 1							
1	Etudes d'impact environnemental et social des sous-projets d'aménagements et de construction (bâtiment NTIC de Rosso , Complexe touristique à Selibaby , Dépôt provisoire de Kaédi et la réhabilitation de la piste à Mberra).	IDA	Consultant	QC	Janvier 2025	Février 2025	
2	Etude des aménagements paysagers connexes des ouvrages de franchissement de Nema	IDA	Consultant	CI	Mai 2025	Juin 2025	
3	Etude techniques et suivi des PIP de Fassalla (réhabilitation et extension de l'hôtel de ville et construction et achèvement des salles de classes)	IDA	Consultant	QC	Mars 2025	Avril 2025	
4	consultant chargé d'élaborer les termes de référence de l'étude d'évaluation des impacts de la crise liée aux inondations dans la vallée du fleuve Sénégal	IDA	Consultant	CI	Décembre 2024	Janvier 2025	En cours





5	Etude complémentaire assainissement pluviale de la PP de Selibaby.	IDA	Consultant	CI	Janvier 2025	Fevrier 2025	
6	Appui technique à la CCP Moudoun pour la gestion des activités du volet Energie de l'UGP SOMELEC	IDA	Consultant	CI	Janvier 2025	Février 2025	
7	Clôture de l'ancien Cimetière de Diourbel à Rosso	IDA	Travaux	CC	Janvier 2025	Fevrier 2025	
8	Construction des murs de clôture de l'école et du poste de sante de Mberra 2	IDA	Travaux	CC	fevrier 2025	Mars 2025	
9	Construction d'une clôture pour le dépôt provisoire des déchets solides de Kaédi	IDA	Travaux	CC	fevrier 2024	Mars 2025	
10	Constructions de clôtures grillagées pour les bassins de retentions des eaux pluviale	IDA	Travaux	CC	Mai 2025	Juin 2025	
11	Aménagements de rampes aux SdT à Rosso	IDA	Travaux	CC	fevrier 2025	mars 2025	
12	Aménagements de rampes aux SdT à Kiffa	IDA	Travaux	CC	fevrier 2025	mars 2025	
13	Enquête de référence sur les acteurs économiques à Kaedi Consultant	IDA	Consultant	QC	Mai 2025	Juin 2025	
14	Installation de 2 vannes sur les digues du fleuve à Rosso	IDA	Travaux	CC	Avril 2025	Mai 2025	
15	Travaux de réparation et de renforcement de la digue du Gorgol		Travaux	CC	Mai 2025	Juin 2025	
16	Plantation d'arbres autour du bassin 6 et autour du bassin 5 et jusqu'au caniveau prévu pour le terrain de Sport. A Kaedi et	IDA	Travaux	CC	Mai 2025	Juin 2025	



	Installation d'une clôture autour du bassin de rétention du marché (n° 6) y compris son aval.									
COMPOSANTE 2										
17	Etude sur le consentement fiscal et l'applicabilité aux marchés forains et à bétail.	IDA	Consultant	CI	Mars 2025	Avril 2025				
18	Etude sur l'interopérabilité des systèmes SIGEL, Kahel et Mouhassil	IDA	Consultant	CI	Fevrier 2025	Mars 2025				
19	Appuis pour le renforcement des capacités des communes dans la fonctionnalité et l'exploitation des infrastructures	IDA	Consultant	QC	Mars 2025	Mai 2025				
20	Déploiement logiciel Kahel (Gestion modernisée des communes) dans les 7 communes	IDA	Consultant	CI	Avril 2025	Juin 2025				
21	Appuis à l'actualisation des PDC des communes et leur traduction	IDA	Consultant	QC	Avril 2025	Juin 2025				
22	Appui aux communes pour assurer la fonctionnalité et l'exploitation des infrastructures et équipements	IDA	Consultant	CI	Fevrier 2025	Mars 2025				
23	Etude pour la conception et l'installation d'un SI pour la centralisation et l'analyse des budgets et comptes des collectivités territoriales	IDA	Consultant	QC	Fevrier 2025	Avril 2025				
24	Plan de gestion et de maintenance des équipements	IDA	Consultant	CI	Fevrier 2025	Mars 2025				
25	Assistance technique pour la poursuite a l'appui à la mobilisation des ressources propres (El Mouhassil et redevance OM)	IDA	Consultant	CI	Fevrier 2025	Mars 2025				





26	Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour conseils régionaux	IDA	Fourniture	CC	Fevrier 2025	Avril 2025	
27	Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour les communes	IDA	Fourniture	CC	Avril 2025	Mai 2025	
28	Appui à la gestion, exploitation et maintenance des équipements et infrastructures de déchets	IDA	Fourniture	CC	Mai 2025	Juin 2025	
29	Acquisition équipements DGCT + CAC	IDA	Fournitures	CC	Avril 2025	Mai 2025	
30	Appui à la DGCT pour l'organisation de l'atelier de diffusion du rapport sur la situation financière des Collectivités Territoriales(communes et régions)	IDA	Consultant	CI	Mai 2025	Juin 2025	
31	Assistance Technique à la DGCT pour l'amélioration du système de suivi-évaluation des communes	IDA	Consultant	QC	Mai 2025	Juin 2025	
32	Appui à la DGCT pour les missions d'installation et pérennisation de la BD financières des CT au niveau des DRDDL	IDA	Consultant	CI	Mai 2025	Juin 2025	
33	Recrutement d'un Bureau d'Études pour l'Élaboration d'un Décret d'Application relatif à la Loi sur la Gestion des Déchets	IDA	Consultant	QC	Avril 2025	Mai 2025	
COMPOSANTE 3							
34	Assistance DCS et mise en place d'un système intégré (liaison DCS-logiciels de comptabilité)	IDA	Consultant	ED	Janvier 2024	Février 2024	
35	Formation des femmes et des jeunes sur les techniques de transformations	IDA	Consultant	CI	Mars 2025	Juin 2025	





	(plastique ou autre résultant des tri (CET).						
36	Formation des femmes en Organisations et gestion de leur structure (Consultant pour l'élaboration des outils de gestion et la formation	IDA	Consultant	CI	Mai 2025	Octobre 2025	
37	Enquêtes de collecte de données pour renseigner le cadre de Résultat du Projet	IDA	Consultant	CI	Janvier 2025	Fevrier 2025	
38	Assistance en matière d'audit interne et d'évaluation des offres	IDA	Consultant	QC	Janvier 2025	Fevrier 2025	
39	Supports de communication annuels du projets (agendas, calendrier, porte document...)	IDA	Fourniture	CC	Janvier 2025	Fevrier 2025	
40	Production et Diffusion du film documentaire MOUDOUN	IDA	Fourniture de Services	CC	Janvier 2025	Fevrier 2025	
41	Acquisition d'un véhicule léger	Etat	Fourniture	CC	Mai 2025	Jun 2025	
42	Acquisition d'un motocycle pour les services de courrier	Etat	Fournitures	CC	Mai 2025	Jun 2025	

Le coordonnateur du Projet MOUDOUN
Bouceif Ould Sid' Ahmed

