

MOUDOUN
PLAN ANNUEL D'ACHATS 2025 (Actualisation juin 2025)

N°	Objet de la Dépense (Description)	Source de financem ent	Type de contrat	Mode de sélectio n	Date de prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature de marché	Commentaires
	COMPOSANTE 1						
1	Etudes d'impact environnemental et social des sous-projets d'aménagements et de construction (bâtiment NTIC de Rosso , Complexe touristique à Selibaby , dépôt provisoire de Kaédi et la réhabilitation de la piste à Mberra).	IDA	Consultant	QC	Avril 2025	Mai 2025	
2	Etudes des aménagements paysagers connexes des ouvrages de franchissement de Nema.	IDA	Consultant	CI	Mai 20025	Jun 2025	
3	Etude techniques et suivi des PIP de Fassala (réhabilitation et extension de l'hôtel de ville et construction et achèvement des salles de classes).	IDA	Consultant	QC	Mai 2025	Jun 2025	
4	Consultant chargé d'élaborer les termes de référence de l'étude d'évaluation des impacts de la crise liée aux inondations dans la vallée du fleuve Sénégal	IDA	Consultant	CI	Décembre 2024	Janvier 2025	
5	Etude complémentaire assainissement pluviale de la PP de Selibaby.	IDA	Consultant	CI	Jun 2025	Juillet 2025	
6	Appui technique à la CCP Moudoun pour la gestion des activités du volet Energie de l'UGP SOMELEC.	IDA	Consultant	CI	Mai 2025	Jun 2025	
7	Clôture de l'ancien Cimetière de Diourbel à Rosso	IDA	Travaux	CC	mars 2025	Avril 2025	
8	Construction des murs de clôture de l'école et du poste de sante de Mberra 2	IDA	Travaux	CC	mars 2025	Avril 2025	
9	Construction d'une clôture pour le dépôt provisoire des déchets solides de Kaédi	IDA	Travaux	CC	Aout 2025	Sept 2025	
10	Constructions de clôtures grillagées pour les bassins de retenctions des eaux pluviale	IDA	Travaux	CC	Juillet 2025	Aout 2025	
11	Aménagements de rampes aux SdT à Rosso	IDA	Travaux	CC	Mai 2025	Jun 2025	
12	Aménagements de rampes aux SdT à Kiffa	IDA	Travaux	CC	Mai 2025	Jun 2025	
13	Enquête de référence sur les acteurs économiques à Kaedi	IDA	Consultant	QC	Mai 2025	Jun 2025	



14	Installation de 2 vannes sur les digues du fleuve à Rosso	IDA	Travaux	CC	Aout 2025	Sept 2025	
15	Travaux de réparation et de renforcement de la digue du Gorgol		Travaux	CC	Aout 2025	Sept 2025	
16	Plantation d'arbres autour du bassin 6 et autour du bassin 5 et jusqu'au caniveau prévu pour le terrain de Sport. A Kaedi et Installation d'une clôture autour du bassin de rétention du marché (n° 6) y compris son aval.	IDA	Travaux	CC	Aout 2025	Sept 2025	
17	Assistance technique a la maitrise d'ouvrage pour la mise en œuvre des sous- composante 1.1	IDA	Consultant	QC	Mai 2025	Juin 2025	
18	Etudes technique des projets sans regret	IDA	Consultant	QC	Mai 2025	Juin 2025	
19	Suivi des travaux des projets sans regret	IDA	Consultant	QC	Mai 2025	Juin 2025	
	COMPOSANTE 2						
20	Etude sur le consentement fiscal et l'applicabilité aux marchés forains et à bétail.	IDA	Consultant	CI	Mai 2025	Juin 2025	
21	Etude sur l'interopérabilité des systèmes SIGEL, Kahel et Mouhassil	IDA	Consultant	CI	Juin 2025	Juillet 2025	
22	Appuis pour le renforcement des capacités des communes dans la fonctionnalité et l'exploitation des infrastructures	IDA	Consultant	QC	Mai 2025	Juin 2025	
23	Déploiement logiciel Kahel (Gestion modernisée des communes) dans les 7 communes	IDA	Consultant	CI	Juin 2025	Juillet 2025	
24	Appui à l'actualisation des PDC des communes et leur traduction	IDA	Consultant	QC	Juin 2025	Juillet 2025	
25	Appui aux communes pour assurer la fonctionnalité et exploitation des infrastructures et équipements	IDA	Consultant	CI	Mai 2025	Juin 2025	
26	Etude pour la conception et l'installation d'un SI pour la centralisation et l'analyse des budgets et compte des collectivité territoriales	IDA	Consultant	QC	Juillet 2025	Aout 2025	
27	Plan de gestion et de maintenance des équipements	IDA	Consultant	CI	Juillet 2025	Aout 2025	
28	Assistance technique pour la poursuite a l'appui à la mobilisation des ressources propres (El Mouhassil et redevance OM)	IDA	Consultant	CI	Mai 2025	Juin 2025	
29	Acquisition des équipements informatiques et bureautiques pour les conseils régionaux	IDA	Fournitures	CC	Mai 2025	Juin 2025	



30	Acquisition des équipements informatiques et bureautiques communes		Fournitures	CC	Mai 2025	Juin 2025	
31	Appui à la gestion, exploitation et maintenance des équipements et infrastructures de déchets	IDA	Fourniture	CC	Mai 2025	Juin 2025	
32	Acquisition équipements DGCT + CAC	IDA	Fournitures	CC	Avril 2025	Mai 2025	
33	Appui à la DGCT pour l'organisation de l'atelier de diffusion du rapport sur la situation financière des Collectivités Territoriales (communes et régions)	IDA	Consultant	CI	Mai 2025	Juin 2025	
34	Assistance Technique à la DGCT pour l'amélioration du système de suivi-évaluation des communes	IDA	Consultant	QC	Mai 2025	Juin 2025	
35	Appui à la DGCT pour les missions d'installation et pérennisation de la BD financières des CT au niveau des DRDDL	IDA	Consultant	CI	Mai 2025	Juin 2025	
36	Recrutement d'un Bureau d'Études pour l'Élaboration d'un Décret d'Application relatif à la Loi sur la Gestion des Déchets	IDA	Consultant	QC	Avril 2025	Mai 2025	
37	Appui à la traduction des 14 PDC	IDA	Consultant	CI	Sept.2025	Oct. 2025	
	COMPOSANTE 3						
38	Assistance DCS et mise en place d'un système intégré (liaison DCS-logiciels de comptabilité)	IDA	Consultant	ED	Juillet 2025	Aout 2025	
39	Formation des femmes et des jeunes sur les techniques de transformations (plastique ou autre résultant des tri (CET).	IDA	Consultant	CI	Juin 2025	Juillet 2025	
40	Formation des femmes en Organisations et gestion de leur structure (Consultant pour l'élaboration des outils de gestion et la formation	IDA	Consultant	CI	Juin 2025	Juillet 2025	
41	Enquêtes de collecte de données pour renseigner le cadre de Résultat du Projet	IDA	Consultant	CI	Juin 2025	Juillet 2025	
42	Assistance en audit interne et évaluation des offres	IDA	Consultant	QC	Avril 2025	Mai 2025	
43	Supports de communication annuels du projets (agendas, calendrier, porte document...)	DA	Fourniture	CC	Janvier 2025	Février 2025	
44	Production et Diffusion du film documentaire MOUDOUN	IDA	Fourniture de Services	CC	Mai 2025	Juin 2025	
45	Acquisition d'un véhicules léger	Etat	Fournitures	CC	Mai 2025	Juin 2025	



46	Acquisition d'un motocycle pour les services de courrier	Etat	Fournitures	CC	Mai 2025	Juin 2025	
47	Acquisition équipements et matériel informatique et mobilier de bureaux pour la CCP centrale	IDA	Fournitures	CC	Mai 2025	Juin 2025	
48	Acquisition de tricycle pour l'ONAS et la DGSCGC	IDA	Fournitures	CC	Juin 2025	Juillet 2025	

Le coordonnateur du Projet MOUDOUN

Bouceif Ould Sid'Ahmed

