

MOUDOUN
PLAN ANNUEL D'ACHATS 2025 (Actualisation AU 20 octobre 2025)

N°	Objet de la Dépense (Description)	Source de financem ent	Type de contrat	Mode de sélectio n	Date de prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature de marché	Commentaires
	COMPOSANTE 1						
1	Etudes d'impact environnemental et social des sous-projets d'aménagements et de construction (bâtiment NTIC de Rosso , Complexe touristique à Selibaby , dépôt provisoire de Kaédi et la réhabilitation de la piste à Mberra).	IDA	Consultant	QC	Avril 2025	Mai 2025	
2	Etudes des aménagements paysagers connexes des ouvrages de franchissement de Nema.	IDA	Consultant	CI	Octobre 2025	Novembre 2025	
3	Etude techniques et suivi des PJP de Fassala (réhabilitation et extension de l'hôtel de ville et construction et achèvement des salles de classes).	IDA	Consultant	QC	Mai 2025	Juin 2025	
4	Consultant chargé d'élaborer les termes de référence de l'étude d'évaluation des impacts de la crise liée aux inondations dans la vallée du fleuve Sénégal	IDA	Consultant	CI	Décembre 2024	Janvier 2025	
5	Etude complémentaire assainissement pluviale de la PP de Selibaby.	IDA	Consultant	CI	Novembre 2025	Décembre 2025	
6	Appui technique à la CCP Moudoun pour la gestion des activités du volet Energie de l'UGP SOMELEC.	IDA	Consultant	CI	Mai 2025	Juin 2025	
7	Clôture de l'ancien Cimetière de Diourbel à Rosso	IDA	Travaux	CC	mars 2025	Avril 2025	
8	Construction des murs de clôture de l'école et du poste de sante de Mberra 2	IDA	Travaux	CC	mars 2025	Avril 2025	
9	Construction d'une clôture pour le dépôt provisoire des déchets solides de Kaédi	IDA	Travaux	CC	Aout 2025	Sept 2025	
10	Constructions de clôtures grillagées pour les bassins de retenctions des eaux pluviale	IDA	Travaux	CC	Novembre 2025	Décembre 2025	
11	Aménagements de rampes aux SdT à Rosso	IDA	Travaux	CC	Mai 2025	Juin 2025	
12	Aménagements de rampes aux SdT à Kiffa	IDA	Travaux	CC	Mai 2025	Juin 2025	
13	Assistance technique a la maitrise d'ouvrage pour la mise en œuvre des sous- composante 1.1	IDA	Consultant	QC	Novembre 2025	Décembre 2025	

14	ASSISTANCE TECHNIQUE a la maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre des projets de voirie	IDA	Consultant	CI	Novembre 2025	Décembre 2025	
15	Construction d'une unité commerciale à Meissah dans la commune de kiffa (travaux de compensation sociale pour les populations riveraines du CET de Kiffa)	IDA	Travaux	CC	Novembre 2025	Décembre 2025	
16	Acquisition en urgence de tricycles complémentaires pour l'ONAS	IDA	Fournitures	CC	Septembre 2025	Octobre 2025	
17	Recrutement d'un consultant individuel à la maîtrise d'ouvrage	CP	Consultant	CI	Novembre 2025	Décembre 2025	
	COMPOSANTE 2						
18	Etude sur le consentement fiscal et l'applicabilité aux marchés forains et à bétail.	IDA	Consultant	CI	juin 2025	Oct 2025	
19	Appuis pour le renforcement des capacités des communes dans la fonctionnalité et l'exploitation des infrastructures	IDA	Consultant	QC	Mai 2025	Juin 2025	
20	Assistance technique pour la poursuite à l'appui à la mobilisation des ressources propres (El Mouhassil et redavance OM)	IDA	Consultant	CI	Mai 2025	Juin 2025	
21	Acquisition des équipements informatiques et bureautiques communes		Fournitures	CC	Octobre 2025	Novembre 2025	
22	Acquisition équipements DGCT + CAC	IDA	Fournitures	CC	Octobre 2025	Novembre 2025	
23	Appui à la DGCT pour l'organisation de l'atelier de diffusion du rapport sur la situation financière des Collectivités Territoriales (communes et régions)	IDA	Consultant	CI	Dec 2025	jan 2026	
24	Assistance Technique à la DGCT pour l'amélioration du système de suivi-évaluation des communes	IDA	Consultant	QC	Dec 2025	jan 2026	
25	Appui à la DGCT pour les missions d'installation et pérennisation de la BD financières des CT au niveau des DRDDL	IDA	Consultant	CI	Dec 2025	jan 2026	
26	Recrutement d'un Bureau d'Études pour l'Élaboration d'un Décret d'Application relatif à la Loi sur la Gestion des Déchets	IDA	Consultant	QC	Avril 2025	Mai 2025	
27	Appui DECE pour l'organisation de 3 ateliers de validation du Décret d'application de la loi sur les déchets solides	IDA	Consultant	QC	Octobre 2025	Novembre 2025	
28	Equipements pour la commission fiscale	CP	Fournitures	CC	Novembre 2025	Décembre 2025	

COMPOSANTE 3							
29	Assistance DCS et mise en place d'un système intégré (liaison DCS-logiciels de comptabilité)	IDA	Consultant	ED	novembre 2025	décembre 2025	
30	Formation des femmes et des jeunes sur les techniques de transformations (plastique ou autre résultant des tri (CET).	IDA	Consultant	CI	Dec 2025	jan 2026	
31	Formation des femmes en Organisations et gestion de leur structure (Consultant pour l'élaboration des outils de gestion et la formation	IDA	Consultant	CI	Dec 2025	jan 2026	
32	Enquêtes de collecte de données pour renseigner le cadre de Résultat du Projet	IDA	Consultant	CI	Juin 2025	Juillet 2025	
33	Supports de communication annuels du projets (agendas, calendrier, porte document...)	DA	Fourniture	CC	Dec 2025	jan 2026	
34	Production et Diffusion du film documentaire MOUDOUN	IDA	Fourniture de Services	CC	Dec 2025	jan 2026	
35	Acquisition d'un véhicules léger	Etat	Fournitures	CC	Mai 2025	Juin 2025	
36	Acquisition d'un motorcycle pour les services de courrier	Eiat	Fournitures	CC	Mai 2025	Juin 2025	
37	Acquisition équipements et matériel informatique et mobilier de bureaux pour la CCP centrale	IDA	Fournitures	CC	Mai 2025	Juin 2025	
38	Acquisition de tricycle pour l'ONAS et la DGSCGC	IDA	Fournitures	CC	Juin 2025	Juillet 2025	
39	Mise en place d'une plateforme relative à la commande publique dotée de l'IA et formation du personnel de la CNCMP	CP	Consultant	QC	Octobre 2025	Novembre 2025	
40	Equipements informatiques complémentaires pour la CCP et les Antennes MOUDOUN	CP	Fournitures	CC	Novembre 2025	Décembre 2025	

Le coordonnateur du Projet MOUDOUN
Bouceif Ould Sid'Ahmed

