



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Projet d'Appui à la Décentralisation et au Développement des Villes Intermédiaires Productives "MOUDOUN" -

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026

Départ/ Direct°	Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
Projet d'Appui à la Décentral isation et au Développ ement	1	Audit technique	Banque Mondiale	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	A posteriori	03/03/2026	20/04/2026	20/05/2026	20/09/2026	2,200,000
Projet d'Appui à la Décentral isation et au Développ ement	2	Suivi des travaux du bâtiment NTIC a Rosso et Aménagement de la place central a Sélibabi	Banque Mondiale	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	A posteriori	12/03/2026	14/04/2026	15/05/2026	15/03/2027	1,800,000
Projet d'Appui à la Décentral isation et au Développ ement	3	Construction de 2 mini- laiterie à Adel Bagou et Bassiknou	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A posteriori	09/03/2026	08/04/2026	12/05/2026	08/12/2026	16,000,000
Projet d'Appui à la Décentral isation et au Développ ement	4	Construction des projets de Fassala(réhabilitation et extension hôtel de ville et construction et achèvement des salles de classes)	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A posteriori	09/03/2026	12/05/2026	10/06/2026	09/02/2027	6,000,000
Projet d'Appui à la Décentral isation et au Développ ement	5	Aménagement d'un Espace TIC à Rosso	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A posteriori	09/03/2026	10/06/2026	08/07/2026	17/02/2027	28,000,000

Départ/ Direct°	Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
Projet d'Appui à la Décentral isation et au Développ ement	6	Aménagement de la place centrale à Sélibabi	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	10/03/2026	10/06/2026	16/03/2027	28,000,000
Projet d'Appui à la Décentral isation et au Développ ement	7	Construction d'un complexe touristique à Sélibabi.	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	07/04/2026	10/06/2026	12/05/2027	40,000,000
Projet d'Appui à la Décentral isation et au Développ ement	8	Construction de deux ouvrages d'art de franchissement à Nema	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	04/06/2026	06/08/2026	11/08/2027	90,000,000
Projet d'Appui à la Décentral isation et au Développ ement	9	Travaux de réhabilitation d'un système d'alimentation en eau potable dans les localités avoisinantes au camp de Aberra	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	07/04/2026	10/06/2026	16/02/2027	27,000,000
Projet d'Appui à la Décentral isation et au Développ ement	10	CET de Kaedi et sa voie d'accès	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	07/07/2026	10/09/2026	12/10/2026	120,000,000
Projet d'Appui à la Décentral isation et au Développ ement	11	Mise en œuvre du plan de formation des acteurs de la décentralisations (communes, CR, STD, etc.)	Banque Mondiale	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	A postérieur	04/03/2026	06/05/2026	14/01/2027	3,800,000

Départ/ Direct°	Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
Projet d'Appui à la Décentral isation et au Développ ement	12	Appui au Ministère des Domaines (DGDE) pour la réalisation du recensement à vocation foncière dans les villes de Rosso et Kiffa	Banque Mondiale	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	A posteriori	06/04/2026	12/06/2026	14/07/2026	09/06/2027	10,000,000
Projet d'Appui à la Décentral isation et au Développ ement	13	Assurance maladie personnel de la CCP	Budget État	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	10/02/2026	11/03/2026	14/04/2026	15/04/2027	3,500,000
Projet d'Appui à la Décentral isation et au Développ ement	14	Appui à a DDPRU/MHUAT pour l'accompagnement et le suivi de la finalisation des 10 SDAU	Banque Mondiale	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	A posteriori	20/04/2026	23/06/2026	21/07/2026	22/06/2027	2,000,000
Projet d'Appui à la Décentral isation et au Développ ement	15	Définition et mise en place d'un cadre de collecte de données urbaines (observatoire de l'Aménagement urbain) (A4)	Banque Mondiale	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	A posteriori	14/04/2026	16/06/2026	15/07/2026	15/06/2027	2,000,000
Projet d'Appui à la Décentral isation et au Développ ement	16	Appuis aux communes pour la réalisation de recensements fonciers (pour l'amélioration de leurs ressources propres par la taxe sur le foncier à travers AI Mouhassil)	Banque Mondiale	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	A posteriori	13/04/2026	15/06/2026	15/07/2026	15/06/2027	4,000,000



Signature

Coordonnateur - Ahmed Taher KHAYAR