

# Projet d'Appui à la Décentralisation et au Développement des Villes Intermédiaires Productives "MOUDOUN" (MOUDOUN)

## Plan Annuel des Achats 2026

Objet de la consultation	Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
Appui à la DGDDL pour la diffusion du rapport sur la situation financière des Collectivités Territoriales (communes et régions)	Banque Mondiale	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	20/04/2026	20/05/2026
Appui à la DGDDL pour les missions d'installation et pérennisation de la BD financières des CT au niveau des DRDDL	Banque Mondiale	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	13/04/2026	13/05/2026
Appui au Ministère Délégué DDL pour la réalisation de l'étude sur le financement des Collectivités Territoriales	Banque Mondiale	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	13/04/2026	13/05/2026
Assistance dcs et mise en place d'un système intégré (liaison dcs-logiciels de comptabilité)	Banque Mondiale	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Consultation directe des candidat	16/03/2026	15/04/2026
ASSISTANCE TECHNIQUE a la maitrise d'ouvrage pour la mise en œuvre des projets de voirie et d'aménagement connexes	Banque Mondiale	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection d'un Consultant Individuel (SCI)	24/02/2026	26/03/2026
Assistance technique a la maitrise d'ouvrage pour la mise en œuvre de la composante 1	Banque Mondiale	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection d'un Consultant Individuel (SCI)	16/02/2026	18/03/2026
Diagnostic d'un puit existant et étude géophysique pour l'implantation d'un forage dans la localité de Meissah ( Commune de Kiffa)	Budget État	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection d'un Consultant Individuel (SCI)	16/02/2026	18/03/2026
Elaboration d'un guide pratique au profit de 4 villes (Rosso, Sélibabi, Kiffa et Atar) urbaines résilientes et adaptées face au changement climatique (A2)	Banque Mondiale	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	08/03/2026	07/04/2026

**Financement extérieur**

Objet de la consultation	Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
Etude d'évaluation des impacts des rejets du réseau des eaux pluviales sur les grandes agglomérations urbaines en Mauritanie : le cas de Nouakchott (A3)	Banque Mondiale	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	10/03/2026	09/04/2026
Formations sur les Normes Environnementales Nationales et les Sauvegardes BM (Cadres centraux DECE et DR/ME)	Banque Mondiale	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	09/06/2026	09/07/2026
Fourniture d'une assistance technique en matière de sauvegarde environnementale	Banque Mondiale	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection d'un Consultant Individuel (SCI)	10/02/2026	12/03/2026
Mise en place d'un système intégré de gestion et de suivi de Projet	Banque Mondiale	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	13/04/2026	13/05/2026
Recrutement d'un expert en informatique (hardware) pour l'accompagnement de l'acquisition du matériel et équipements pour la réalisation d'un Complexe NTIC à Rosso	Banque Mondiale	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection d'un Consultant Individuel (SCI)	17/02/2026	19/03/2026
Recrutement Expert International spécialisé en Gestion des Déchets (AT renforcement capacités DECE)	Banque Mondiale	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection d'un Consultant Individuel (SCI)	15/06/2026	15/07/2026
Service de réparation des véhicules du parc MOUDOUN	Banque Mondiale	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	15/04/2026	15/05/2026
Supports de communication annuels du projets (agendas, calendrier, porte document...)	Banque Mondiale	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	16/03/2026	15/04/2026

**Financement extérieur**

Objet de la consultation	Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
<p><b>Budget État</b></p> <p>Clôture de protection du barrage du village de Meissah ( commune de Kiffa) contre la divagation d'animaux errants</p> <p>Enquêtes de collecte de données pour renseigner le cadre de Résultat</p> <p>Equipements informatiques complémentaires pour la CCP et les antennes de MOUDOUN</p> <p>Mise en place d'une plateforme relative a la commande publique dotée de l'IA formation du personnel de la CNCMP</p> <p>Services d'agence de communication</p>	Budget État	TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	23/02/2026	25/03/2026
	Budget État	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	09/03/2026	08/04/2026
	Budget État	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	16/03/2026	15/04/2026
	Budget État	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	09/03/2026	08/04/2026
	Budget État	SERVICES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	16/03/2026	15/04/2026



Signature

Coordonnateur - Ahmed Taher KHAYAR