

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Projet d'Appui à la Décentralisation et au Développement des Villes Intermédiaires Productives "MOUDOUN" -

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026 (ACTUALISATION N°1)

Départ/ Direct°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d' attribution	Date prévue démarriage	Date prévue d'achèvement
	1 Audit technique	Banque Mondiale	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	A posteriori	18/08/2026	20/10/2026	26/11/2026	30/12/2026
	2 Suivi des travaux du bâtiment NTIC a Rosso et Aménagement de la place central a Sélibabi	Banque Mondiale	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	A posteriori	15/05/2026	20/07/2026	29/07/2026	29/07/2027
	3 Construction de 2 mini- laiterie à Adel Bagou et Bassiknou	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A posteriori	21/07/2026	22/09/2026	27/10/2026	24/08/2027
	4 Construction des projets de Fassala(réhabilitation et extension hôtel de ville et construction et achèvement des salles de classes)	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A posteriori	25/05/2026	28/07/2026	15/09/2026	31/03/2027
	5 Aménagement d'un Espace TIC à Rosso	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A posteriori	27/05/2026	29/07/2026	14/09/2026	



Départ/ Direct°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarriage	Date prévue d'achèvement
	6 Aménagement de la place centrale à Sélibabi	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	13/05/2026	28/07/2026	25/08/2026	24/08/2027
	7 Construction d'un complexe touristique à Sélibabi.	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	13/05/2026	22/07/2026	31/08/2026	31/05/2027
	8 Construction de deux ouvrages d'art de franchissement à Nema	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	04/06/2026	06/08/2026	08/09/2026	11/08/2027
	9 Travaux de réhabilitation d'un système d'alimentation en eau potable dans les localités avoisinantes au camp de Aberra	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	14/05/2026	28/07/2026	31/08/2026	10/03/2027
	10 CET de Kaedi et sa voie d'accès	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	07/07/2026	10/09/2026	12/10/2026	12/10/2027
	11 Mise en œuvre du plan de formation des acteurs de la décentralisations (communes, CR, STD, etc.)	Banque Mondiale	PRESTATION S INTELLECTUELLES	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	A postérieur	18/05/2026	30/07/2026	31/08/2026	22/02/2027



Départ/ Direct°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarriage	Date prévue d'achèvement
	18 Voirie urbaine Bassiknou / Adel Begrou	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	15/06/2026	16/07/2026	18/08/2026	29/06/2027



Signature

Coordonnateur - Ahmed Taher KHAYAR