

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Projet d'Appui à la Décentralisation et au Développement des Villes Intermédiaires Productives "MOUDOUN" -

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026 (ACTUALISATION N°3)

Départ/ Direct°	Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
	1	Construction de 2 mini- laiterie à Adel Bagou et Bassiknou	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	25/11/2026	13/01/2027	19/01/2027	30/11/2027	16,000,000
	2	Construction des projets de Fassala(réhabilitation et extension hôtel de ville et construction et achèvement des salles de classes)	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	09/06/2026	05/08/2026	29/09/2026	31/03/2027	6,000,000
	3	Travaux de réhabilitation d'un système d'alimentation en eau potable dans les localités avoisinantes au camp de Aberra	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	05/10/2026	08/12/2026	29/12/2026	28/07/2027	27,000,000
	4	CET de Kaedi et sa voie d'accès	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	30/11/2026	19/01/2027	30/12/2026	28/12/2027	120,000,000
	5	Mise en œuvre du plan de formation des acteurs de la décentralisations (communes, CR, STD, etc.)	Banque Mondiale	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	A postérieur	26/11/2026	20/01/2027	09/03/2027	30/06/2027	3,800,000

2

4

Départ/ Direct°	Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
	6	Assurance maladie personnel de la CCP	Budget État	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvvert (AOO) National	Sans objet	27/05/2026	28/07/2026	18/08/2026	30/06/2027	3,500,000
	7	Appui à a DDPRU/MHUAT pour l'accompagnement et le suivi de la finalisation des 10 SDAU	Banque Mondiale	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	A postérieur	30/11/2026	13/01/2027	23/12/2026	29/09/2027	2,000,000
	8	Appuis aux communes pour la réalisation de recensements fonciers (pour l'amélioration de leurs ressources propres par la taxe sur le foncier à travers Al Mouhassil)	Banque Mondiale	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	A postérieur	02/12/2026	02/02/2027	13/01/2027	29/09/2027	4,000,000
	9	Voirie urbaine Kiffa / Aioun / Sélibabi	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvvert (AOO) National	A postérieur	16/04/2026	24/06/2026	31/07/2026	31/05/2027	294,515,234
	10	Voirie urbaine Bassiknou / Adel Begrou	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvvert (AOO) National	A postérieur	15/06/2026	16/07/2026	18/08/2026	29/06/2027	151,049,722
	11	Gestion et exploitation des CET de Kiffa et de Rosso en Deux(2) lots	Budget État	SERVICES	Appel d'Offres Ouvvert (AOO) National	Sans objet	25/11/2026	20/01/2027	28/01/2027	20/09/2033	122,220,000

2

Départ/ Direct°	Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
	12	Services de collecte de déchets solides dans les ville de Kiffa et de Rosso en Deux(2) lots	Budget État	SERVICES	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	26/11/2026	28/01/2027	28/01/2027	20/09/2033	233,730,000
	13	Définition et mise en place d'un cadre de collecte de données urbaines (observatoire de l'Aménagement urbain) (A4)	Banque Mondiale	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	A posteriori	30/11/2026	31/12/2026	22/12/2026	27/10/2027	2,000,000
	14	Opération de recensement à vocation foncière à Rosso	Banque Mondiale	SERVICES	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A posteriori	15/10/2026	28/02/2027	01/03/2027	07/07/2027	10,000,000
	15	Elaboration d'un programme National Foncier	Banque Mondiale	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	A posteriori	09/11/2026	18/01/2027	28/02/2027	30/10/2027	3,000,000
	16	Travaux d'Assainissement sans regrets sur les villes de Kaédi et de Rosso	Banque Mondiale	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A posteriori	28/09/2026	24/11/2026	08/12/2026	15/04/2027	30,000,000

Signature
M. El du Projet Moubout
Mohamed

Le Coordonnateur adjoint, PI du Projet MOUDOUN - Cheikh Saad Bouh